



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.06.2025

№ 327

с. Песчанокопское

Об изменении существенных условий контракта от 15.01.2024 года №КР29/2024 «Капитальный ремонт МБОУ ПСОШ№29 им. В.С. Погорельцева по адресу: Ростовская область Песчанокопский район с. Поливянка, ул.Пионерская,1»

В соответствии с частью 65.1. статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь пунктом 11 частью 1 статьи 18 Федерального закона от 8 марта 2022 г. № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2022 г. № 680 «Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия», Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании поступившего обращения начальника Отдела образования Администрации Песчанокопского района Н.В. Черкашиной от 19.06.2025 №91.09/455,

**Постановляю:**

1. При исполнении контракта от 15.01.2024 года №КР29/2024 «Капитальный ремонт МБОУ ПСОШ№29 им. В.С. Погорельцева по адресу: Ростовская область Песчанокопский район с. Поливянка, ул.Пионерская,1» (далее Контракт), по соглашению сторон допустить изменение существенных условий, предусмотренных Контрактом, продлив срок выполнения работ до 01.10.2025г. (включительно).

2. Изменение существенных условий контракта осуществляется путем заключения заказчиком и подрядчиком дополнительного соглашения об изменении условий контракта на основании поступившего заказчику в пись-

менной форме предложения подрядчика об изменении существенных условий контракта и настоящего постановления.

3. Изложить в дополнительном соглашении:

3.1. Пункт 1.4. контракта от 15.01.2024 года №КР29/2024 «Капитальный ремонт МБОУ ПСОШ№29 им. В.С. Погорельцева по адресу: Ростовская область Песчанокопский район с. Поливянка, ул.Пионерская,1» в следующей редакции: «Срок выполнения работ: начало срока выполнения работ - с момента заключения контракта, окончание срока выполнения работ – до 01.10.2025г. (включительно)».

3.2. Приложение №3 к контракту от 15.01.2024 года №КР29/2024 «Капитальный ремонт МБОУ ПСОШ№29 им. В.С. Погорельцева по адресу: Ростовская область Песчанокопский район с. Поливянка, ул.Пионерская,1» в следующей редакции:

Приложение №3 к контракту  
от 15.01.2024 года №КР29/2024

### График производства работ

По объекту: «Капитальный ремонт МБОУ ПСОШ №29 им.В.С.Погорельцева по адресу:  
Ростовская область Песчанокопский район с.Поливянка, ул.Пионерская, 1»

№ п/п	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ	Ед. изм.	Кол-во	Сроки исполнения комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ.		Физический объем работ	Сроки передачи строительных материалов, технологического оборудования заказчика (при наличии)
				2024 год	2025 год		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Вырубка деревьев	комплекс	1	Февраль-Март		В соответствии с ведомостью объемов работ	
2.	Демонтаж здания (туалет, строения)	комплекс	1	Февраль-Март		В соответствии с ведомостью объемов работ	
3.	Закрепление грунта	комплекс	1	Март-Май		В соответствии с ведомостью объемов работ	
4.	Демонтажные работы	комплекс	1	Февраль-Май		В соответствии с ведомостью объемов работ	
5.	Усиление проемов	комплекс	1	Май-Июнь		В соответствии с ведомостью объемов работ	

						мов работ	
6.	Фасад	комплекс	1	Июль-Август	Май-Июль	В соответствии с ведомостью объемов работ	
7.	Цоколь и ступени входных групп	комплекс	1		Февраль-Сентябрь	В соответствии с ведомостью объемов работ	
8.	Навесы на входных группах, ограждение	комплекс	1		Сентябрь	В соответствии с ведомостью объемов работ	
9.	Ремонт кровли и вентканалы	комплекс	1	Июль-Август		В соответствии с ведомостью объемов работ	
10.	Ремонт пола в столовой (тип 1)	комплекс	1		Март-Август	В соответствии с ведомостью объемов работ	
11.	Ремонт пола в коридоре 1 этажа (тип 2)	комплекс	1		Март-Август	В соответствии с ведомостью объемов работ	
12.	Ремонт пола в туалетах и подсобных помещениях (тип 3)	комплекс	1		Март-Август	В соответствии с ведомостью объемов работ	
13.	Ремонт пола в кабинетах 1 этажа и актовом зале (тип 4)	комплекс	1		Март-Август	В соответствии с ведомостью объемов работ	
14.	Ремонт пола в кабинетах 2 этажа и коридоре (тип 5)	комплекс	1		Август-Сентябрь	В соответствии с ведомостью объемов работ	
15.	Ремонт пола спортивного зала (тип 6)	комплекс	1		Август-Сентябрь	В соответствии с ведомостью объемов работ	
16.	Ремонт пола лестничных маршей (тип 7)	комплекс	1		Июль - Август	В соответствии с ведомостью объемов работ	
17.	Устройство стен и перегородок, библиотечный	комплекс	1		Сентябрь	В соответствии с ведомостью объе-	

	центр и музей					мов работ	
18.	Замена окон	комплекс	1		Март-Август	В соответствии с ведомостью объемов работ	
19.	Внутренняя отделка. Потолок	комплекс	1		Июль-август	В соответствии с ведомостью объемов работ	
20.	Внутренняя отделка. Стены	комплекс	1		Июнь-Июль	В соответствии с ведомостью объемов работ	
21.	Внутренняя отделка. Откосы	комплекс	1		Март-Июль	В соответствии с ведомостью объемов работ	
22.	Дверные блоки внутренние	комплекс	1		Апрель-Июль	В соответствии с ведомостью объемов работ	
23.	Дверные блоки наружные	комплекс	1		Август	В соответствии с ведомостью объемов работ	
24.	Дверные блоки противопожарные внутренние	комплекс	1		Август	В соответствии с ведомостью объемов работ	
25.	Электроснабжение внутреннее. Демонтажные работы	комплекс	1	Июнь-Июль		В соответствии с ведомостью объемов работ	
26.	Электроснабжение внутреннее. Низковольтное оборудование	комплекс	1	Июнь-Август	Август-Сентябрь	В соответствии с ведомостью объемов работ	
27.	Электроснабжение внутреннее. Прокладка кабеля	комплекс	1	Июль-Сентябрь		В соответствии с ведомостью объемов работ	
28.	Электроснабжение внутреннее. Монтаж светильников	комплекс	1		Февраль-Март	В соответствии с ведомостью объемов работ	
29.	Электроснабже-	комплекс	1	Август		В соответ-	

	ние внутреннее. Заземление					ствии с ведомо- стью объе- мов работ	
30.	Отопление. Де- монтажные ра- боты	комплекс	1	Февраль-Март		В соответ- ствии с ведомо- стью объе- мов работ	
31.	Отопление. Монтажные ра- боты	комплекс	1	Август-Ноябрь	Февраль	В соответ- ствии с ведомо- стью объе- мов работ	
32.	Пожарная сигна- лизация	комплекс	1	Ноябрь-Декабрь	Август- Сентябрь	В соответ- ствии с ведомо- стью объе- мов работ	
33.	Охранная сигна- лизация	комплекс	1	Ноябрь-Декабрь	Август- Сентябрь	В соответ- ствии с ведомо- стью объе- мов работ	
34.	СКУД	комплекс	1	Ноябрь-Декабрь	Август- Сентябрь	В соответ- ствии с ведомо- стью объе- мов работ	
35.	Видеонаблюдение	комплекс	1	Ноябрь-Декабрь	Сентябрь	В соответ- ствии с ведомо- стью объе- мов работ	
36.	Гараж	комплекс	1		Сентябрь	В соответ- ствии с ведомо- стью объе- мов работ	
37.	Тамбур	комплекс	1		Сентябрь	В соответ- ствии с ведомо- стью объе- мов работ	
38.	Душевые	комплекс	1	Октябрь-Ноябрь	Август	В соответ- ствии с ведомо- стью объе- мов работ	
39.	Компенсацион- ная посадка зе- леных насажде- ний	комплекс	1		Сентябрь	В соответ- ствии с ведомо- стью объе- мов работ	
40.	Демонтаж ограждения тер- ритории	комплекс	1		Фев- раль- Март	В соответ- ствии с ведомо- стью объе- мов работ	
41.	Монтаж ограж- дения террито-	комплекс	1		Март- Август	В соответ- ствии с	

	рии					ведомо- стью объе- мов работ	
42.	Баскетбольная, волейбольная площадки	комплекс	1		Май- Июль	В соответ- ствии с ведомо- стью объе- мов работ	
43.	Спортивная площадка	комплекс	1		Май- Август	В соответ- ствии с ведомо- стью объе- мов работ	
44.	Футбольное по- ле 20x40	комплекс	1		Май- Август	В соответ- ствии с ведомо- стью объе- мов работ	
45.	Беговые дорожки	комплекс	1		Май- Июль	В соответ- ствии с ведомо- стью объе- мов работ	
46.	Прыжковый сек- тор	комплекс	1		Май- Июль	В соответ- ствии с ведомо- стью объе- мов работ	
47.	Площадка внут- ренняя	комплекс	1		Март- Август	В соответ- ствии с ведомо- стью объе- мов работ	
48.	МАФ	комплекс	1		Июнь- Август	В соответ- ствии с ведомо- стью объе- мов работ	
49.	Устройство твердых покры- тий	комплекс	1		Март- Июль	В соответ- ствии с ведомо- стью объе- мов работ	
50.	Скамейки и бе- седки	комплекс	1		Август- Сен- тябрь	В соответ- ствии с ведомо- стью объе- мов работ	
51.	Площадка	комплекс	1		Июнь=А вгуст	В соответ- ствии с ведомо- стью объе- мов работ	
52.	Площадь озеле- нения	комплекс	1		Сен- тябрь	В соответ- ствии с ведомо- стью объе- мов работ	
53.	Монтажные и пусконаладоч- ные работы СКС (ЛВС)	комплекс	1		Сен- тябрь	В соответ- ствии с ведомо- стью объе-	

						мов работ	
54.	Размещение грунта	комплекс	1		Август	В соответствии с ведомостью объемов работ	
55.	Размещение строительного мусора	комплекс	1		Июль- Август	В соответствии с ведомостью объемов работ	

Подписание сторонами акта о соответствии состояния земельного участка (объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции) условиям контракта.

В течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта.

Передача подрядчику геодезической разбивочной основы, копии разрешения на строительство, реконструкцию объекта; копии решения собственника имущества о его сносе (при необходимости); копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений (при необходимости); копии технических условий и разрешений на временное присоединение объекта к сетям инженерно-технологического обеспечения в соответствии с проектом организации строительства (при необходимости).

В течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта.

Передача подрядчику копий документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации.

В течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта.

Подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией.

В течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта.

Подписание акта о соответствии состояния земельного участка условиям контракта при завершении строительства, реконструкции объекта.

В течение 10 рабочих дней с даты завершения работ.

**ПОДПИСИ СТОРОН:**

**ЗАКАЗЧИК**

Директор

МБОУ ПСОШ №29 им.В.С. Погорельцева

\_\_\_\_\_ А.А.Гриднева

**ПОДРЯДЧИК**

Директор ООО "СМС-ЮГ"

Ивашенцев Андрей Сергеевич

\_\_\_\_\_ / Ивашенцев А.С.

4. Отделу информационных технологий разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит размещению в сетевом издании «Муниципальный вестник Песчанокопского района».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района по социальным вопросам Придворову Н.В.

Глава Администрации  
Песчанокопского района



И.И. Апольский

Постановление вносит:  
сектор правовой работы