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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	[bookmark: _GoBack]26.06.2025
	
	  №
	327
	
	с. Песчанокопское



Об изменении существенных условий контракта от 15.01.2024 года №КР29/2024 
 «Капитальный ремонт МБОУ ПСОШ№29 им. В.С. Погорельцева по адресу: Ростовская область Песчанокопский район с. Поливянка,  ул.Пионерская,1»  

В соответствии с частью 65.1. статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь пунктом 11 частью 1 статьи 18 Федерального закона от 8 марта 2022 г. № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2022 г. № 680 «Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия», Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании поступившего обращения начальника Отдела образования Администрации Песчанокопского района                    Н.В. Черкашиной от 19.06.2025 №91.09/455,
Постановляю:
1. При исполнении контракта от 15.01.2024 года №КР29/2024  «Капитальный ремонт МБОУ ПСОШ№29 им. В.С. Погорельцева по адресу: Ростовская область  Песчанокопский район с. Поливянка,  ул.Пионерская,1»  (далее Контракт), по соглашению сторон допустить изменение существенных условий, предусмотренных Контрактом, продлив срок выполнения работ до 01.10.2025г. (включительно).
2. Изменение существенных условий контракта осуществляется путем заключения заказчиком и подрядчиком дополнительного соглашения об изменении условий контракта на основании поступившего заказчику в письменной форме предложения подрядчика об изменении существенных условий контракта и настоящего постановления.
3. Изложить в дополнительном соглашении:
3.1. Пункт 1.4.  контракта от  15.01.2024 года №КР29/2024  «Капитальный ремонт МБОУ ПСОШ№29 им. В.С. Погорельцева по адресу: Ростовская область  Песчанокопский район с. Поливянка,  ул.Пионерская,1»   в следующей редакции: «Срок выполнения работ: начало срока выполнения работ - с момента заключения контракта, окончание срока выполнения работ – до 01.10.2025г. (включительно)».
3.2. Приложение №3 к контракту от   15.01.2024 года №КР29/2024  «Капитальный ремонт МБОУ ПСОШ№29 им. В.С. Погорельцева по адресу: Ростовская область  Песчанокопский район с. Поливянка,  ул.Пионерская,1»  в следующей редакции: 
  Приложение №3 к контракту
от   15.01.2024 года №КР29/2024
График производства работ
По объекту: «Капитальный ремонт МБОУ ПСОШ №29 им.В.С.Погорельцева по адресу:                 Ростовская область Песчанокопский район с.Поливянка, ул.Пионерская, 1»
	№
п/п
	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Сроки исполнения комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ.
	Физический объем
работ
	Сроки
передачи строительных материалов, технологического оборудования заказчика (при наличии)

	
	
	
	
	2024 год
	2025 год
	
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Вырубка деревьев
	комплекс
	1
	Февраль-Март
	 
	В соответствии с ведомостью объемов работ
	 

	2.
	Демонтаж здания (туалет, строения)
	комплекс
	1
	Февраль-Март
	 
	В соответствии с ведомостью объемов работ
	 

	3.
	Закрепление грунта
	комплекс
	1
	Март-Май
	 
	В соответствии с ведомостью объемов работ
	 

	4.
	Демонтажные работы
	комплекс
	1
	Февраль-Май
	 
	В соответствии с ведомостью объемов работ
	 

	5.
	Усиление проемов
	комплекс
	1
	Май-Июнь
	 
	В соответствии с ведомостью объемов работ
	 

	6.
	Фасад
	комплекс
	1
	Июль-Август
	Май-Июль
	В соответствии с ведомостью объемов работ
	 

	7.
	Цоколь и ступени входных групп
 
	комплекс
	1
	 
	Февраль- Сентябрь
	В соответствии с ведомостью объемов работ
	 

	8.
	Навесы на входных группах, ограждение
 
	комплекс
	1
	 
	Сентябрь
	В соответствии с ведомостью объемов работ
	 

	9.
	 
Ремонт кровли и вентканалы
	комплекс
	1
	Июль-Август
	 
	В соответствии с ведомостью объемов работ
	 

	10.
	Ремонт пола в столовой (тип 1)
	комплекс
	1
	 
	Март-Август
	В соответствии с ведомостью объемов работ
	 

	11.
	Ремонт пола в коридоре 1 этажа (тип 2)
 
	комплекс
	1
	 
	Март-Август
	В соответствии с ведомостью объемов работ
	 

	12.
	Ремонт пола в туалетах и подсобных помещениях (тип 3)
	комплекс
	1
	 
	Март-Август
	В соответствии с ведомостью объемов работ
	 

	13.
	Ремонт пола в кабинетах 1 этажа и актовом зале (тип 4)
 
	комплекс
	1
	 
	Март-Август
	В соответствии с ведомостью объемов работ
	 

	14.
	Ремонт пола в кабинетах 2 этажа и коридоре (тип 5)
 
	комплекс
	1
	 
	Август-Сентябрь
	В соответствии с ведомостью объемов работ
	 

	15.
	Ремонт пола спортивного зала (тип 6)
 
	комплекс
	1
	 
	Август-Сентябрь
	В соответствии с ведомостью объемов работ
	 

	16.
	Ремонт пола лестничных маршей (тип 7)
 
	комплекс
	1
	 
	Июль - Август
	В соответствии с ведомостью объемов работ
	 

	17.
	Устройство стен и перегородок, библиотечный центр и музей
 
	комплекс
	1
	 
	Сентябрь
	В соответствии с ведомостью объемов работ
	 

	18.
	Замена окон
	комплекс
	1
	 
	Март-Август
	В соответствии с ведомостью объемов работ
	 

	19.
	Внутренняя отделка. Потолок
	комплекс
	1
	 
	Июль-август
	В соответствии с ведомостью объемов работ
	 

	20.
	Внутренняя отделка. Стены
 
	комплекс
	1
	 
	Июнь-Июль
	В соответствии с ведомостью объемов работ
	 

	21.
	Внутренняя отделка. Откосы
 
	комплекс
	1
	 
	Март-Июль
	В соответствии с ведомостью объемов работ
	 

	22.
	Дверные блоки внутренние
 
	комплекс
	1
	 
	Апрель-Июль
	В соответствии с ведомостью объемов работ
	 

	23.
	Дверные блоки наружные
	комплекс
	1
	 
	Август
	В соответствии с ведомостью объемов работ
	 

	24.
	Дверные блоки противопожарные внутренние
 
	комплекс
	1
	 
	Август
	В соответствии с ведомостью объемов работ
	 

	25.
	Электроснабжение внутреннее. Демонтажные работы
 
	комплекс
	1
	Июнь-Июль
	 
	В соответствии с ведомостью объемов работ
	 

	26.
	Электроснабжение внутреннее. Низковольтное оборудование
 
	комплекс
	1
	Июнь-Август
	Август-Сентябрь
	В соответствии с ведомостью объемов работ
	 

	27.
	Электроснабжение внутреннее. Прокладка кабеля
 
	комплекс
	1
	Июль-Сентябрь
	 
	В соответствии с ведомостью объемов работ
	 

	28.
	Электроснабжение внутреннее. Монтаж светильников
 
	комплекс
	1
	 
	Февраль-Март
	В соответствии с ведомостью объемов работ
	 

	29.
	Электроснабжение внутреннее. Заземление
 
	комплекс
	1
	Август
	 
	В соответствии с ведомостью объемов работ
	 

	30.
	Отопление. Демонтажные работы
 
	комплекс
	1
	Февраль-Март
	 
	В соответствии с ведомостью объемов работ
	 

	31.
	Отопление. Монтажные работы
 
	комплекс
	1
	Август-Ноябрь
	Февраль
	В соответствии с ведомостью объемов работ
	 

	32.
	Пожарная сигнализация
	комплекс
	1
	Ноябрь-Декабрь
	Август-Сентябрь
	В соответствии с ведомостью объемов работ
	 

	33.
	Охранная сигнализация
	комплекс
	1
	Ноябрь-Декабрь
	Август-Сентябрь
	В соответствии с ведомостью объемов работ
	 

	34.
	СКУД
	комплекс
	1
	Ноябрь-Декабрь
	Август-Сентябрь
	В соответствии с ведомостью объемов работ
	 

	35.
	Видеонаблюдение
	комплекс
	1
	Ноябрь-Декабрь
	Сентябрь
	В соответствии с ведомостью объемов работ
	 

	36.
	Гараж
	комплекс
	1
	 
	Сентябрь
	В соответствии с ведомостью объемов работ
	 

	37.
	Тамбур
	комплекс
	1
	 
	Сентябрь
	В соответствии с ведомостью объемов работ
	 

	38.
	Душевые
	комплекс
	1
	Октябрь-Ноябрь
	Август
	В соответствии с ведомостью объемов работ
	 

	39.
	Компенсационная посадка зеленых насаждений
 
	комплекс
	1
	 
	Сентябрь
	В соответствии с ведомостью объемов работ
	 

	40.
	Демонтаж ограждения территории
 
	комплекс
	1
	 
	Февраль-Март
	В соответствии с ведомостью объемов работ
	 

	41.
	Монтаж ограждения территории
 
	комплекс
	1
	 
	Март-Август
	В соответствии с ведомостью объемов работ
	 

	42.
	Баскетбольная, волейбольная площадки
 
	комплекс
	1
	 
	Май-Июль
	В соответствии с ведомостью объемов работ
	 

	43.
	Спортивная площадка
	комплекс
	1
	 
	Май-Август
	В соответствии с ведомостью объемов работ
	 

	44.
	Футбольное поле  20х40
	комплекс
	1
	 
	Май-Август
	В соответствии с ведомостью объемов работ
	 

	45.
	Беговые дорожки
	комплекс
	1
	 
	Май-Июль
	В соответствии с ведомостью объемов работ
	 

	46.
	Прыжковый сектор
	комплекс
	1
	 
	Май-Июль
	В соответствии с ведомостью объемов работ
	 

	47.
	Площадка внутренняя
	комплекс
	1
	 
	Март- Август
	В соответствии с ведомостью объемов работ
	 

	48.
	МАФ
	комплекс
	1
	 
	Июнь-Август
	В соответствии с ведомостью объемов работ
	 

	49.
	Устройство твердых покрытий
	комплекс
	1
	 
	Март- Июль
	В соответствии с ведомостью объемов работ
	 

	50.
	Скамейки и беседки
	комплекс
	1
	 
	Август-Сентябрь
	В соответствии с ведомостью объемов работ
	 

	51.
	Площадка
	комплекс
	1
	 
	Июнь=Август
	В соответствии с ведомостью объемов работ
	 

	52.
	Площадь озеленения
	комплекс
	1
	 
	Сентябрь
	В соответствии с ведомостью объемов работ
	 

	53.
	Монтажные и пусконаладочные работы СКС (ЛВС)
	комплекс
	1
	 
	Сентябрь
	В соответствии с ведомостью объемов работ
	 

	54.
	Размещение грунта
	комплекс
	1
 
	 
	Август
	В соответствии с ведомостью объемов работ
	 

	55.
	Размещение строительного мусора
	комплекс
	1
	 
	Июль-Август
	В соответствии с ведомостью объемов работ
	 



Подписание сторонами акта о соответствии состояния земельного участка (объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции) условиям контракта.
В течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта.
Передача подрядчику геодезической разбивочной основы, копии разрешения на строительство, реконструкцию объекта; копии решения собственника имущества о его сносе (при необходимости); копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений (при необходимости); копии технических условий и разрешений на временное присоединение объекта к сетям инженерно-технологического обеспечения в соответствии с проектом организации строительства (при необходимости).
В течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта.
Передача подрядчику копий документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации.
В течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта.
Подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией.
В течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта.
Подписание акта о соответствии состояния земельного участка условиям контракта при завершении строительства, реконструкции объекта.
В течение 10 рабочих дней с даты завершения работ.
 
	ПОДПИСИ СТОРОН:


 
ЗАКАЗЧИК                                                                              ПОДРЯДЧИК
 
Директор
МБОУ ПСОШ №29 им.В.С. Погорельцева                          Директор ООО "СМС-ЮГ"    
                                                                                                   Ивашенцев Андрей Сергеевич  
 
_______________________ А.А.Гриднева                            ____________/ Ивашенцев А.С.      
 
4. Отделу информационных технологий разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».
5. Настоящее постановление вступает  в силу со дня официального опубликования и подлежит  размещению в сетевом издании «Муниципальный вестник Песчанокопского района».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района по социальным вопросам                             Придворову Н.В.



Глава Администрации 
Песчанокопского района                                                              И.И. Апольский



Постановление вносит:
сектор правовой работы
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