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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	12.07.2023
	
	  №
	657
	
	с. Песчанокопское


Об утверждении отчета по плану реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района на 2018-2024гг.» за I полугодие 2023 года
В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского района от 09.11.2020 № 833 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района» и распоряжением Администрации Песчанокопского района от 24.11.2020 № 182 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Песчанокопского района»,
Постановляю:

1. Утвердить отчет по плану реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района» на 2018-2024гг. за I полугодие 2023 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации района по сельскому хозяйству и вопросам муниципального хозяйства Кравцова А.Н.
И.о. главы Администрации

Песчанокопского района, заместитель 

главы Администрации района
по вопросам безопасности                                                                    Э.В. Ткаля
Постановление вносит:

отдел по вопросам муниципального хозяйства

Приложение 
к постановлению Администрации                                                                                                                                      Песчанокопского района  
от 12.07.2023  №  657
ОТЧЕТ ПО ПЛАНУ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района» на 2018-2024гг.
за I полугодие 2023 года
	№
	Номер и наименование 
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Результат реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала реализации
	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события
	Расходы бюджета
	Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения 

	
	
	
	
	
	
	Предусмотре-но муниципаль-ной программой 
	Преду-смотрено сводной бюджет-ной рос-писью
	Факт на отчет-ную дату 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Подпрограмма 1 Благоустройство общественных территорий

	1.1. 
	Основные мероприятия:
	

	1.1.1.
	Территория для благоустройства «Сквер имени 30-летия ВЛКСМ села Песчанокопского, расположенный по адресу: Ростовская область 
с. Песчанокопское ул. Ленина 101-д»
	Песчанокопское сельское поселение
	Комплексное благоустройство сквера, обустройство пешеходных зон с укладкой плиточного покрытия, установка малых архитектурных форм, закладные под освещение, озеленение. 
	23.01.2023
	01.09.2022г.
	21 655,65 тыс.руб.
(ФБ-21 195,0 тыс.руб.,                        ОБ-432,551 тыс.руб.,                   МБ-29,099 тыс.руб.)

на реализацию программы предусмотрены расходы федерального, областного бюджетов и бюджета Песчанокопского сельского поселения


	21 655,65 тыс.руб.
(ФБ-21 195,0 тыс.руб., ОБ-432,551 тыс.руб., МБ-29,099 тыс.руб.)

на реализа-цию прог-раммы предус-мотрены расходы феде-рального, областно-го бюджетов и бюджета Песчано-копского сельского поселения 
	0
	Имеется большой риск не освоения средств. По состоянию на 01.07.2023года готовность – 8%

	1.1.3
	Благоустройство третьей очереди парка в                                     с. Богородицкое по адресу: Ростовская область, р-н Песчанокопский, с.Богородицкое пер. Советский «Освещение парка»
	Богородицкое сельское поселение.

Отдел по вопросам муниципального хозяйства
	Устройство освещения парка
	15.05.2023
	до 01.10.2022
	Всего – 1 901,7 тыс. руб.
(ОБ-1348,2 тыс. руб., МБ-443,5 тыс. руб., ЮЛ-110,0 тыс. руб.)

на реализацию программы предусмотрены расходы, областного бюджета и бюджета Богородицкого сельского поселения
	Всего – 1 901,7 тыс. руб.
(ОБ-1348,2 тыс. руб., МБ-443,5 тыс. руб., ЮЛ-110,0 тыс. руб.)


	0
	Денежные средства будут освоены в III квартале 2023г. По состоянию на 01.07.2023г. готовность объекта 90%


Управляющий делами 

Администрации района                                                                                                                                                  О.В. Купина
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