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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

	
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	19.06.2024
	
	  №
	[bookmark: _GoBack]495
	
		с. Песчанокопское



Об изменении существенных условий муниципального контракта от 15.01.2024 года №КР29/2024  «Капитальный ремонт МБОУ ПСОШ№29 им. В.С. Погорельцева 
по адресу: Ростовская область Песчанокопский район с. Поливянка,              ул. Пионерская,1»  

В соответствии с частью 65.1. статьи 112 Федерального закона от               5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь пунктом 11 частью 1 статьи 18 Федерального закона от 8 марта 2022 г. № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2022 г. № 680 «Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия», Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании поступившего обращения начальника Отдела образования Администрации Песчанокопского района Н.В. Придворовой от 29.05.2024              № 91.09/302,
Постановляю:
1. При исполнении муниципального контракта 15.01.2024 года №КР29/2024 «Капитальный ремонт МБОУ ПСОШ№29 им. В.С. Погорельцева по адресу: Ростовская область  Песчанокопский район с. Поливянка,                       ул. Пионерская,1»  (далее Контракт), по соглашению сторон допустить изменение существенных условий, предусмотренных Контрактом, предусмотрев условие о предоставлении авансового платежа в размере 40% (сорока) процентов от цены контракта, в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 2024 год, с учетом норм действующего законодательства. 
2. Изменение существенных условий контракта осуществляется путем заключения заказчиком и подрядчиком дополнительного соглашения об изменении условий контракта на основании поступившего заказчику в письменной форме предложения подрядчика об изменении существенных условий контракта и настоящего постановления.
3. Последующие после выплаты аванса платежи, причитающиеся Подрядчику за фактически выполненные работы согласно документу о приемке, производятся в размере, не превышающем разницу между стоимостью фактически выполненных работ согласно документу о приемке и общей суммой ранее выплаченного аванса.
 4. Отделу информационных технологий разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».
5. Настоящее постановление вступает в силу в силу со дня официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава Администрации 
Песчанокопского района                                                                   И.И. Апольский



Постановление вносит:
сектор правовой работы
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