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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

	
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	[bookmark: _GoBack]09.12.2025
	
	  №
	593
	
		с. Песчанокопское


Об изменении существенных условий контракта от 15.01.2024 года №КР29/2024  «Капитальный ремонт МБОУ ПСОШ№29 им. В.С. Погорельцева по адресу: Ростовская область, Песчанокопский район, с. Поливянка,  ул. Пионерская,1»  

В соответствии с частью 65.1. статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь пунктом 11 частью 1 статьи 18 Федерального закона от 8 марта 2022 г. № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2022 г. № 680 «Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия», Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании поступившего обращения и.о. начальника Отдела образования Администрации Песчанокопского района К.А. Сергеевой от 01.12..2025                      № 91.09/949, в связи с уменьшением бюджетных обязательств в соответствии с Областным законом Ростовской области от 28.11.2025 №373-ЗС «О внесении изменений в Областной закон «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», на основании пункта 5 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ,
Постановляю:
1. При исполнении контракта 15.01.2024 года №КР29/2024  «Капитальный ремонт МБОУ ПСОШ№29 им. В.С. Погорельцева по адресу: Ростовская область,  Песчанокопский район, с. Поливянка,  ул.Пионерская,1» (далее Контракт), по соглашению сторон допустить изменение существенных условий, предусмотренных Контрактом.
2. Перенести срок исполнения обязательств и срок оплаты части работ в объеме стоимости, предусмотренном Областным законом Ростовской области от 28.11.2025 №373-ЗС «О внесении изменений в Областной закон «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», на  июнь 2026 года.
3. Изменение существенных условий контракта осуществляется путем заключения заказчиком и подрядчиком дополнительного соглашения об изменении условий контракта в соответствии с Областным законом Ростовской области от 28.11.2025 №373-ЗС «О внесении изменений в Областной закон «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»
4.  Установить, что финансовое обеспечение обязательств, возникающих из дополнительного соглашения, предусмотренного пунктом 3 настоящего постановления, осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных законом областным законом Ростовской области от 28.11.2025 №373-ЗС «О внесении изменений в Областной закон «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».
5. Отделу информационных технологий разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».
6. Настоящее постановление вступает в силу в силу со дня официального опубликования .
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



И.о. главы Администрации
Песчанокопского района, заместитель 
главы Администрации района по 
сельскому хозяйству и вопросам 
муниципального хозяйства                                                                              А.Н. Кравцов 



Постановление вносит:
сектор правовой работы
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