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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	03.02.2023
	
	  №
	95
	
	с. Песчанокопское




Об утверждении отчета о ходе реализации и эффективности муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие транспортной системы» за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского района от 09.11.2020 № 833 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района» и распоряжением Администрации Песчанокопского района от 24.11.2020 № 182 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Песчанокопского района»,
Постановляю:
1. Утвердить отчет о ходе реализации эффективности муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие транспортной системы» за 2022 год согласно приложениям №1, №3-5 к настоящему постановлению.
2. Утвердить отчет по плану реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие транспортной системы» за 2022 год согласно приложению №2.
3. Отделу информационных технологий разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации района по сельскому хозяйству и вопросам муниципального хозяйства Кравцова А.Н.
      

Глава Администрации
Песчанокопского района                                                                   И.И. Апольский


Постановление вносит:
отдел по вопросам 
муниципального хозяйства
Приложение №1
к постановлению Администрации
Песчанокопского района
от 03.02.2023  № 95


Отчет о реализации муниципальной программы Песчанокопского района
«Развитие транспортной системы» за отчетный 2022 год

1. Конкретные результаты реализации, достигнутые за 2022 год.

 	В целях создания условий для устойчивого функционирования транспортной системы Песчанокопского района, повышения уровня безопасности движения в рамках реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие транспортной системы» утвержденной постановлением Администрации Песчанокопского района от 11.12.2018 № 820 «Об утверждении муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие транспортной системы», ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий в результате которых проведено:
1.Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них;
2.Ремонт автомобильных дорог в с. Песчанокопское Ростовской области (ул. Московская, ул. Суворова)
 	3.Ремонт пешеходной дорожки с кадастровым номером 61:30:0010142:0320 по адресу: Ростовская обл., Песчанокопский р-н,                                       с. Песчанокопское, ул. Ленская.
4.Ремонт дороги асфальтобетонной по адресу: Ростовская обл., Песчанокопский р-н, с. Песчанокопское, ул. Локомотивная.
5.Ремонт автомобильных дорог в с. Песчанокопское Ростовской области (Капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги)
6.Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Песчанокопском районе
7.Разработка сметной документации по стоимости проектных и изыскательских работ с прохождением проверки достоверности определения сметной стоимости в ГБУ РО «РОСТОВОБЛСТРОЙЗАКАЗЧИК» по объекту: «Реконструкция автомобильного моста через реку Егорлык по ул. Школьная в с. Жуковское Песчанокопского района Ростовской области»
8.Выполнение работ по нанесению дорожной разметки на пешеходные переходы на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в Песчанокопском районе.
  
2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы.

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий. По итогам 2022 года муниципальная программа состояла из трех основных мероприятий. Программой «Развитие транспортной системы» выполнено три мероприятия в установленные сроки и в полном объеме. Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы указаны в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие транспортной системы» за 2022 год. 

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

 Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы в 2022 году, являются: 
- внесение изменений в проектную документацию;
-использование подрядной организацией обязательств по муниципальным контрактам, риски низкого качества работ;
Вместе с тем указанные факторы не повлияли на положительный итог реализации муниципальной программы.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год составляет 72 786,4 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 0,00 тыс. рублей, за счет средств бюджета Песчанокопского района – 72 786,4 тыс. рублей. План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Песчанокопского района от 24.12.2021 №19 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Песчанокопского района от 25 декабря 2020 года №404 «Об утверждении бюджета Песчанокопского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», решением Собрания депутатов Песчанокопского района от 24.12.2021 №20 «Об утверждении бюджета Песчанокопского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» составил:
72 786,4 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 72 786,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 67 375,2 тыс. рублей в том числе областного бюджета – 0,00 тыс. рублей, бюджета Песчанокопского района – 67 375,2 тыс. рублей. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы указаны в приложении № 5 к отчету о реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие транспортной системы»; 
Бюджетные средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы в 2022 году, освоены в полном объеме (92,6%). 

5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год.

Достижение целей и задач муниципальной программой на 2022 год характеризуются целевым показателем «Снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествий, общая протяженность автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года» плановые значения, которого достигнуты. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы указаны в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие транспортной системы». 

6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной                                программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы. 
1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:
эффективность хода реализации целевого показателя  
(3/3) -  равна 1;
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей составляет 1, что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.
2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме. Степень реализации основных мероприятий составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.
3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы.
3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств всех уровней бюджета составляет 1 / 1= 1,0 и оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.
3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств всех уровней бюджета составляет: 72 786,4 тыс. руб. / 67 375,2 тыс. руб. = 1,0.
3.3. Эффективность использования средств всех уровней бюджета составляет 1,0 (Эис = 1/1=1), что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2022 году.
Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0                 (УРпр = 1*0,5+1*0,3+1*0,2=1,0). Эффективность использования средств всех уровней бюджета составляет 1,0 что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы.
Экономия бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составила 5 411,2 тыс. рублей. Администрацией Песчанокопского района, софинансирование расходных обязательств осуществлялось в полном   объёме. 

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Необходима дальнейшая реализация муниципальной программы.



Управляющий делами 
Администрации района                                                                          О.В. Купина
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Приложение №2
к постановлению Администрации 
Песчанокопского района 
от 03.02.2023 № 95
ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие транспортной системы» за отчетный период 
12 мес. 2022 г.

	№ п/п
	Номер и наименование

	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) <1>
	Результат 
реализации (краткое описание)
	Факти-ческая дата начала
реали-зации
	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления 
контрольного 
события
	Расходы  бюджета Песчанокопского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
<2>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено
муниципальной  
 программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату 
	




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Подпрограмма 1««Развитие транспортной инфраструктуры Песчанокопского района»	
	
	X
	X
	X
	72 786,4
	72 786,4
	67 375,2
	X

	
	Основное мероприятие 1.1. 
Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них
	Заместитель главы Администрации Песчанокопского района
Кравцов А.Н.
	содержание сети автомобильных дорог в полном объеме
	2022
	2022
	72 786,4
	72 786,4
	33 009,2
	X

	
	Основное мероприятие 1.7. Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации, ремонт и содержание автомобильных местного значения и тротуаров, 
проектирование и строительство 
(реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, 
не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования
	Заместитель главы Администрации Песчанокопского района
Кравцов А.Н.
	содержание сети автомобильных дорог в полном объеме;
ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения для поддержания их 
в нормативном состоянии;
развитие сети автомобильных дорог местного значения, 
в том числе соединение сельских населенных пунктов, 
не имеющих круглогодичной 
связи с сетью автомобильных дорог общего пользования
	2022
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	X

	
	Основное мероприятие 1.2. 
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования (межмуниципального) местного значения и искусственных сооружений на них, включая подготовку проектной документации
	Заместитель главы Администрации Песчанокопского района
Кравцов А.Н.
	Ремонт автомобильных дорог в полном объеме
	2022
	2022
	72 786,4
	72 786,4
	31 621,3
	X

	
	Основное мероприятие 1.3.
Строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования (межмуниципального)местного значения и искусственных сооружений на них
	Заместитель главы Администрации Песчанокопского района
Кравцов А.Н.
	Строительство и реконструкция автомобильных дорог при выделении средств из областного бюджета
	2022
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	X

	
	Основное мероприятие 1.4: Проектирование, проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования (межмуниципального) местного значения и искусственных сооружений на них
	Заместитель главы Администрации Песчанокопского района
Кравцов А.Н.
	обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог
	2022
	2022
	72786,4
	72786,4
	155,0
	X

	
	Подпрограмм 2. «Повышение безопасности дорожного движения
на территории Песчанокопского района»
	Заместитель главы Администрации Песчанокопского района
Кравцов А.Н.
	
	
	
	0
	0
	0
	

	
	Основное мероприятие 2.1. Обустройство автомобильных дорог общего пользования (межмуниципального) местного значения Песчанокопского района в целях повышения безопасности дорожного движения
	Заместитель главы Администрации Песчанокопского района
Кравцов А.Н.
	повышение безопасности дорожного движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения
	2022
	2022
	72 786,4
	72 786,4  
	2589,7
	X

	
	Основное мероприятие 2.2 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования (межмуниципального) местного значения, в том числе на приобретение, установку и содержание материальных средств (дорожных знаков, табличек, стоек, камер видео и фотофиксации, видеосистем и элементов систем передачи данных, светофоров, светильников, фонарей и прочих материальных ценностей)
	Заместитель главы Администрации Песчанокопского района
Кравцов А.Н.
	повышение безопасности дорожного движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие  муниципальной программы 
	Заместитель главы Администрации Песчанокопского района
Кравцов А.Н.
	повышение удовлетворенности населения Песчанокопского района уровнем жилищно-коммунального обслуживания
	X
	2022
	72 786,4
	72 786,4  
	67 375,2
	X

	
	Итого по муниципальной
программе
	X
	X
	X
	X
	72 786,4
	72 786,4  
	67 375,2
	X

	
	
	ответственный исполнитель муниципальной программы
	X
	X
	X
	72 786,4
	72 786,4  
	67 375,2
	X






Управляющий делами 	
Администрации района                                                                                                                                                  О.В. Купина






Приложение №3
к постановлению Администрации 
Песчанокопского района
от 03.02.2023  № 95
СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм и контрольных событий муниципальной программы 
за 2022 г.

	№ п/п
	Номер и наименование 
	Ответственный 
 исполнитель
	Плановый срок окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Подпрограмма 1«Развитие транспортной инфраструктуры Песчанокопского района»
	
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	
	Основное мероприятие 1.1.
	
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	
	Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них
	Отдел по вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского района
	2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	Годовое содержание дорожного полотна автомобильных дорог и обочин. Ямочный ремонт автомобильных дорог, дорожная разметка, замена и установка дорожных знаков. 
	Содержание автомобильных дорог выполнено на 100%. Ямочный ремонт автомобильных дорог, дорожная разметка, замена и установка дорожных знаков выполнены в полном объеме
	

	
	Основное мероприятие 1.7.
	
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	
	Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации, ремонт и содержание автомобильных местного значения и тротуаров, 
проектирование и строительство 
(реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, 
не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования на:
	Отдел по вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского района
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	
	капитальный ремонт
	
	
	
	
	
	
	

	
	Строительство
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основное мероприятие 1.2. 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования (межмуниципального) местного значения и искусственных сооружений на них, включая подготовку проектной документации
	Отдел по вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского района
	2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	72 786,4
	31 621,3
	

	
	Основное мероприятие 1.3.
	
	
	
	
	
	
	

	
	Строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования (межмуниципального)местного значения и искусственных сооружений на них
	Отдел по вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского района
	2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	72 786,4
	0,00
	

	
	Основное мероприятие 1.4:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проектирование, проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования (межмуниципального) местного значения и искусственных сооружений на них
	Отдел по вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского района
	2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	72 786,4
	155,0
	

	
	Подпрограмм 2. «Повышение безопасности дорожного движения
на территории Песчанокопского района»
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основное мероприятие 2.1. Обустройство автомобильных дорог общего пользования (межмуниципального) местного значения Песчанокопского района в целях повышения безопасности дорожного движения
	Отдел по вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского рай-она
	2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	72 786,4
	2589,7
	

	
	Основное мероприятие 2.2 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования (межмуниципального) местного значения, в том числе на приобретение, установку и содержание материальных средств (дорожных знаков, табличек, стоек, камер видео и фотофиксации, видеосистем и элементов систем передачи данных, светофоров, светильников, фонарей и прочих материальных ценностей)
	Отдел по вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского рай-она
	2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	
	
	

	
	Контрольное событие  муниципальной  Подпрограмме 1«Развитие транспортной инфраструктуры Песчанокопского района»
	Отдел по вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского района
	2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	72 786,4
	67 375,2
	Муниципальный дорожный фонд освоен в полном объеме
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Приложение №4
к постановлению Администрации 
Песчанокопского района
от 03.02.2023  № 95

СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

	№
п/п
	Номер и наименование показателя (индикатора)
	Вид показателя <1>
	Единица измерения
	

	
	
	
	
	2019
отчет
	2020 
отчет
	2021
отчет
	2022
план
	2022
 отчет
	Обоснование
 отклонений

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	8
	9

	
	
	Государственная программа

	
	Показатель 1. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования межмуниципального и местного значения на территории Песчанокопского района:     
	Статистический
	км
	363,8
	363,8
	363,8
	378,1
	378,1
	-

	
	сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Статистический
	км
	363,8
	363,8
	363,8
	378,1
	378,1
	-

	
	Показатель 1.2. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года	
	
	
	68,4
	100,0
	65,0
	70,0
	100,0
	

	
	Показатель 2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (процентов)     
	Статистический
	процент     
	
Х
	
Х
	
Х
	
50,0
	
18,6
	-


[bookmark: Par450]
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Приложение №5
к постановлению Администрации 
Песчанокопского района
[bookmark: _GoBack]от 03.02.2023  № 95
СВЕДЕНИЯ
об использовании областного, федерального, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы» 
за 2022 год.

	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП
	Источники финансирования
	Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных
	Фактические расходы
(тыс. руб.)

	
	
	муниципальной программой





	сводной бюджетной росписью





	

	Муниципальная программа Песчанокопского района «Развитие транспортной системы» 

	всего
	72 786,4
	72 786,4
	67 375,2

	
	местный бюджет 
	72 786,4
	72 786,4
	67 375,2

	
	Безвозмездные поступления в местный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00

	
	В том числе за счет средств:
	
	
	

	
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
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