



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.08.2026

№ 390

с. Песчанокопское

Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие образования» за I полугодие 2026 года

В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского района от 22.07.2024 № 673 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района», распоряжением Администрации Песчанокопского района от 12.08.2024 № 129 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Песчанокопского района» и на основании решения Собрания депутатов Песчанокопского района от 30.06.2026 №332 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Песчанокопского района от 25.12.2025 №283 «Об утверждении бюджета Песчанокопского района на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов»

Постановляю:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие образования» в Песчанокопском районе за I полугодие 2026 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Руководителю пресс-службы Администрации района (Сидоренко С.А.) опубликовать настоящее постановление в Муниципальном вестнике Песчанокопского района.

3. Отделу информационных технологий разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Песчанокопского района по социальным вопросам Придворову Н.В.

Глава Песчанокопского района

В.В. Лозин

Постановление вносит:
Отдел образования Администрации
Песчанокопского района



Приложение
к постановлению
Администрации
Песчанокского района
от 14.08.2026 № 390

Отчет
о ходе реализации муниципальной программы
Песчанокского района
" Развитие образования "
по состоянию на 01 июля 2026 года

Таблица 1

1. Сведения о достижении показателей
муниципальной программы по состоянию
на 01 июля 2026года

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы по состоянию на 01.07.2026 года

N п/п	Наименование показателя	Уровень показателя <1>	Признак возрастания/убы вания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец текущего года	Фактическое значение на конец отчетного года <9>	Информацио нная система <2>	Комментарий <3>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Цель 1 «Повышение уровня образования к 2030 году до 81,66 процента»							
1.1	Уровень образования	-	возрастание	процентов	74,5	74,5	отсутствует	-
2.	Цель 2 «Повышение эффективности системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся к 2030 году до 30,0 процента»							
2.	Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	ВДЛ	возрастание	процентов	41,9	41,9	-	-
Проектная часть								
	Мероприятия на реализацию регионального проекта «Развитие образования»							

1	Мероприятия направленные на реализацию регионального проекта «Все лучшее детям» по национальному проекту «Молодежь и дети» Дополнительные расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов	-	-	-	-	-	-	-
2	Мероприятия направленные на реализацию регионального проекта «Педагоги и наставники» по национальному проекту «Молодежь и дети»	-	-	-	-	-	-	-
Комплекс процессных мероприятий " Обеспечение получения образования обучающимися в муниципальных образовательных организациях»								
	Задача 1 «Созданы условия для обеспечения доступности качественного дошкольного и общего образования в муниципальных образовательных организациях, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях»							
1.1	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет	ГП	возрастающий	процентов	100,0	100,0	-	-

1.2	Отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования	ГП	возрастающий	процентов	100,0	100,0	-	-
1.3	Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования Ростовской области	ГП	возрастающий	процентов	100,0	100,0	-	-
1.4	Доля образовательных организаций, имеющих средний балл по русскому языку выше среднего по региону	ГП	возрастающий	процентов	40,8	55,0	-	-
1.5	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании	ГП	убывающий	процентов	1,2	1	-	-

1.6	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет), в том числе	ГП	возрастающий	процентов	83,26	80,0	-	-
1.7	Доля детей охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности	ГП	возрастающий	процентов	34,3	39,0	-	-
1.8	Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Ростовской области	ГП	возрастающий	процентов	100,0	100,0	-	-
1.9	Количество штатных единиц водителей школьных автобусов, осуществляющих перевозку обучающихся до места учебы и обратно, которым обеспечены ежемесячные доплаты к заработной плате	КМП	возрастающий	единиц	0,0	0,0	-	-
Задача 2 «Обеспечены условия предоставления образования в муниципальных организациях общего и дополнительного образования»								
2.1.	Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в	ГП	возрастающий	процентов	100,0	100,0	-	-

	том числе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), для которых созданы специальные условия получения образования в соответствии с рекомендациями психолого-медико педагогической комиссии, от общего числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), получивших рекомендации психолого-медико педагогической комиссии							
2.2.	Доля детей-инвалидов, для которых введено дистанционное обучение, от количества нуждающихся в указанной форме обучения ежегодно	МП	возрастающий	процентов	100,0	100,0	-	-
2.3.	Количество работников образовательных организаций, прошедших переподготовку или повышение квалификации на базе государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ростовской области «Институт развития образования», в том числе в соответствии с государственным заданием	ГП	возрастающий	процентов	100,0	100,0	-	-
2.4.	Количество работников образовательных организаций, прошедших	ГП	возрастающий	человек	129	129	-	-

	переподготовку или повышение квалификации на базе государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ростовской области «Институт развития образования», в том числе в соответствии с государственным заданием							
2.5.	Доля муниципальных образовательных организаций Песчанокского района, прошедших независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности, от числа образовательных организаций, подлежащих независимой оценке в текущем году	ГП	возрастающий	процентов	100	100,0	-	-
Задача 3 «Проведены мероприятия по сохранению здоровья детей путем организации бесплатного здорового горячего питания для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования в государственных, муниципальных и частных общеобразовательных организациях»								
3.1	Количество обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, обеспеченных бесплатным горячим питанием	КМП	возрастающий	человек	1060	865	-	-
3.2.	Количество детей из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по программам	КМП	возрастающий	человек	313	408	-	-

	основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, которым предоставлено бесплатное горячее питание, в общем количестве детей из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, которым предусмотрено право на предоставление бесплатного горячего питания							
3.3.	Количество детей участников специальной военной операции, а также детей, находящихся под опекой (попечительством) участников специальной военной операции, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, которым предоставлено бесплатное горячее питание, в общем количестве детей участников специальной военной операции, а также детей, находящихся под опекой (попечительством) участников специальной военной операции, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего	КМП	возрастающий	человек	39	64	-	-

	образования в муниципальных образовательных организациях, которым предусмотрено право на предоставление бесплатного горячего питания							
Задача 4 «Созданы условия для осуществления образовательной деятельности в организациях общего и дополнительного образования»								
4.1.	Удельный вес численности населения в возрасте 7 – 18 лет, обучающегося в образовательных организациях, в общей численности населения в возрасте 7 – 18 лет	КМП	возрастающий	процентов	74,14	0	-	-
4.2.	Численность обучающихся, охваченных мероприятием по обучению плаванию в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления основной образовательной программы начального общего образования,	КМП	возрастающий	человек	45	45	-	-
4.3.	Число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков	КМП	возрастающий	единиц	0,0	0,0	-	-
4.4.	Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по оснащению	КМП	возрастающий	единиц	1	1	-	-

4.5.	Количество реализованных инициативных проектов	КМП	возрастающий	единиц	2	2	-	-
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы образования»								
Задача 1 «Повышена эффективность планирования развития образовательного комплекса Песчанокопского района»								
1.1.	Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы	МП	возрастающий	процентов	100,0	56,01	отсутствует	-
Задача 2 «Созданы нормативно-правовые и организационные условия для устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»								
2.1.	Доля выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	МП	убывающий	процентов	0,1	0,1	отсутствует	-

Таблица 2

2. Отчет
о ходе реализации комплексов процессных мероприятий
по состоянию на 01 июля 2026 года

N п/п	Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), контрольной точки	Плановый срок реализации (период)/ (дата)	Факти- ческая дата окончания реализа- ции, наступле- ния контроль- ной точки	Результат реализации (краткое описание, причины нереализации/ реализации не в полном объеме)	Объем расходов, (тыс. рублей)						Кассовое исполнение, (тыс. рублей)						Ответственный исполнитель (должность)
					Всего	федеральный бюджет	областной бюджет	бюджет Песчанокского района	бюджет сельских поселений Песчанокского района	внебюджетные источники	Всего	федеральный бюджет	областной бюджет	бюджет Песчанокского района	бюджет сельских поселений Песчанокского района	внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Комплекс про- цессных меро- приятий «Обес- печение получе- ния образования обучающимися в муниципальных образовательных организациях»	X	X	X	604338,5	11224,6	38385 0,9	19379 2,8	0,0	15470,2	333827 ,9	5453,2	22106 4,6	96784, 8	0,0	10525,4	Хребтова И.Н. начальник От- дела образова- ния

1.1.	Мероприятие на реализацию регионального проекта «Все лучшее детям» по национальному проекту «Молодежь и дети Дополнительные расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов	X	X	X	16630,0	0,0	16347,2	282,8	0,0	0,0	16629,8	0,0	16347,1	282,7	0,0	0,0	Хребтова И.Н. начальник Отдела образования
	Контрольная точка 1.1.1 «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение	13.01.2026	30.06.2026	будет исполнено по окончании года	X	X	X	X	X	X	16629,8	0,0	16347,1	282,7	0,0	0,0	Хребтова И.Н. начальник Отдела образования
	Контрольная точка 1.1.4. «Оплата произведена»	26.12.2026	26.12.2026	будет исполнено по окончании года	X	X	X	X	X	X	16629,8	0,0	16347,1	282,7	0,0	0,0	Хребтова И.Н. начальник Отдела образования

	Мероприятие на реализацию регионального проекта «Педагоги и наставники» по национальному проекту «Молодежь и дети»				26336,0	26293,7	42,3	0,0	0,0	0,0	17261,7	17233,4	28,3	0,0	0,0	0,0	Хребтова И.Н. начальник Отдела образования
	Контрольная точка 1.1.1 «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение	13.01.2026	30.06.2026	будет исполнено по окончании года	X	X	X	X	X	X	17261,7	17233,4	28,3	0,0	0,0	0,0	Хребтова И.Н. начальник Отдела образования
	Контрольная точка 1.1.4. «Оплата произведена»	26.12.2026	26.12.2026	будет исполнено по окончании года	X	X	X	X	X	X	17261,7	17233,4	28,3	0,0	0,0	0,0	Хребтова И.Н. начальник Отдела образования
1.1.	Мероприятие (результат) 1 «Обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных образовательных организациях»	01.01.2026	25.12.2026	будет исполнено по окончании года	367186,7	0,0	367186,7	0,0	0,0	0,0	216578,4	0,0	216578,4	0,0	0,0	0,0	Хребтова И.Н. начальник Отдела образования

1.1.1	Контрольная точка 1.1.1«Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»	13.01.2026	30.06.2026	будет исполнено по окончании года	X	X	X	X	X	X	216578,4	0,0	216578,4	0,0	0,0	0,0	Хребтова И.Н. начальник Отдела образования
1.1.2	Контрольная точка: «Подготовлен приказ о проведении проверок выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями подведомственными Отделу образования»	20.05.2026	30.06.2026	будет исполнено по окончании года	X	X	X	X	X	X	216578,4	0,0	216578,4	0,0	0,0	0,0	Хребтова И.Н. начальник Отдела образования
1.1.3	Контрольная точка: «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг	28.11.2026	28.11.2026	будет исполнено по окончании года	X	X	X	X	X	X	216578,4	0,0	216578,4	0,0	0,0	0,0	Хребтова И.Н. начальник Отдела образования

	подведомственными Отделу образования учреждениями»																
1.1.4	Контрольная точка 1.1.4. «Оплата произведена»	26.12.2026	26.12.2026	будет исполнено по окончании года	X	X	X	X	X	X	216578,4	0,0	216578,4	0,0	0,0	0,0	Хребтова И.Н. начальник Отдела образования
2.1.2	Мероприятие (результат) 2 «Обеспечено предоставление муниципальных услуг образовательными организациями, подведомственным и Отделу образования Песчанокопского района»	01.01.2026	25.12.2026	будет исполнено по окончании года	208360,6	0,0	0,0	192890,4	0,0	15470,2	106844,3	0,0	0,0	96318,9	0,0	10525,4	Хребтова И.Н. начальник Отдела образования
2.2.1	Контрольная точка: «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»	15.01.2026	30.06.2026		X	X	X	X	X	X	106844,3	0,0	0,0	96318,9	0,0	10525,4	Хребтова И.Н. начальник Отдела образования

2.2.2	Контрольная точка: «Подготовлен приказ о проведении проверок выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями подведомственными Отделу образования»	20.05.2026	20.06.2026	будет исполнено по окончании года	X	X	X	X	X	X	106844,3	0,0	0,0	96318,9	0,0	10525,4	Хребтова И.Н. начальник Отдела образования
2.2.3	Контрольная точка: «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями подведомственными Отделу образования»	28.11.2026	28.11.2026	будет исполнено по окончании года	X	X	X	X	X	X	106844,3	0,0	0,0	96318,9	0,0	10525,4	Хребтова И.Н. начальник Отдела образования
2.2.4	Контрольная точка: «Оплата произведена»	26.12.2026	26.12.2026	будет исполнено по окончании года	X	X	X	X	X	X	106844,3	0,0	0,0	96318,9	0,0	10525,4	Хребтова И.Н. начальник Отдела образования
3	Мероприятие (результат) 3	01.01.2026	25.12.2026	будет исполнено по окончании года	13688,5	11224,6	2463,9	0,0	0,0	0,0	6570,1	5453,2	1116,	0,0	0,0	0,0	Хребтова И.Н. начальник От-

	«Организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях»			чании года									9				дела образова- ния
3.1.1	Контрольная точка: «Заклучены соглашения о представлении субсидии»	10.02.2026	10.02.2026	будет испол- нено по окон- чании года	X	X	X	X	X	X	6570,1	5453,2	1116, 9	0,0	0,0	0,0	Хребтова И.Н. начальник От- дела образова- ния
3.1.2	Контрольная точка: «Предоставлен отчет о достиже- нии результатов»	25.12.2026	30.06.2026	будет испол- нено по окон- чании года	X	X	X	X	X	X	6570,1	5453,2	1116, 9	0,0	0,0	0,0	Хребтова И.Н. начальник От- дела образова- ния
3.1.3	Контрольная точка: «Услуга оказа- на (работы выпол- нены)»	30.10.2026	30.06.2026	будет испол- нено по окон- чании года	X	X	X	X	X	X	6570,1	5453,2	1116, 9	0,0	0,0	0,0	Хребтова И.Н. начальник От- дела образова- ния
3.1.4	Контрольная точка: «Проведен мони- торинг достижения значений результа- тов мероприятия»	30.12.2026	30.06.2026		X	X	X	X	X	X	6570,1	5453,2	1116, 9	0,0	0,0	0,0	Хребтова И.Н. начальник От- дела образова- ния

4	Мероприятие (результат) 4 «Организация бесплатного горячего питания детей из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных»	01.01.2026	25.12.2026	будет исполнено по окончании года	5479,6	0,0	5145,3	334,3	0,0	0,0	2810,1	0,0	2638,7	171,4	0,0	0,0	Хребтова И.Н. начальник Отдела образования
4.1.1	Контрольная точка 3.2.1. «Заклучены соглашения о представлении из бюджета Песчанокского района субсидии	15.01.2026	25.12.2026	будет исполнено по окончании года	X	X	X	X	X	X	2810,1	0,0	2638,7	171,4	0,0	0,0	Хребтова И.Н. начальник Отдела образования
4.1.2	Контрольная точка: «Предоставлен отчет о достижении результатов»	25.12.2026	30.06.2026	будет исполнено по окончании года	X	X	X	X	X	X	2810,1	0,0	2638,7	171,4	0,0	0,0	Хребтова И.Н. начальник Отдела образования
4.1.3	Контрольная точка: «Услуга оказана (работы выполнены)»	31.12.2026	30.06.2026		X	X	X	X	X	X	2810,1	0,0	2638,7	171,4	0,0	0,0	Хребтова И.Н. начальник Отдела образования
5	Мероприятие (результат) 5	01.01.2026	25.12.2026	будет исполнено по окончании года	688,5	0,0	646,5	42,0	0,0	0,0	340,9	0,0	320,1	20,8	0,0	0,0	Хребтова И.Н. начальник Отдела образования

	«Расходы на организацию бесплатного горячего питания детей участников специальной военной операции, а также детей, находящихся под опекой (попечительством) участников специальной военной операции, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях (Субсидии бюджетным учреждениям)»																ния
5.1.1	Контрольная точка: «Заключены соглашения о предоставлении из бюджета Песчанокского района субсидии	15.01.2026	30.06.2026	будет исполнено по окончании года	X	X	X	X	X	X	340,9	0,0	320,1	20,8	0,0	0,0	Хребтова И.Н. начальник Отдела образования
5.1.2	Контрольная точка: «Предоставлен отчет о достижении результатов»	25.12.2026	30.06.2026	будет исполнено по окончании года	X	X	X	X	X	X	340,9	0,0	320,1	20,8	0,0	0,0	Хребтова И.Н. начальник Отдела образования

5.1.3	Контрольная точка: «Услуга оказана (работы выполнены)»	31.12.2026	31.12.2026	будет исполнено по окончании года	X	X	X	X	X	X	340,9	0,0	320,1	20,8	0,0	0,0	Хребтова И.Н. начальник Отдела образования
6	Мероприятие (результат) 6 «Обеспечены условия получения обучающимися образования путем оснащения образовательных организаций, а также подвоза обучающихся и аренды плавательных бассейнов»	01.01.2026	25.12.2026	будет исполнено по окончании года	182,1	0,0	171,0	11,1	0,0	0,0	182,0	0,0	170,9	11,1	0,0	0,0	Хребтова И.Н. начальник Отдела образования
6.1.1	Контрольная точка: «Заклучены соглашения о выделении средств субсидии областного бюджета на реализацию мероприятий по осуществлению подвоза обучающихся и аренды плавательных бассейнов»	10.02.2026	25.12.2026	будет исполнено по окончании года	X	X	X	X	X	X	182,0	0,0	170,9	11,1	0,0	0,0	Хребтова И.Н. начальник Отдела образования
6.1.2	Контрольная точка: «Предоставлены отчеты о реализа-	30.06.2026	30.06.2026	будет исполнено по окончании года	X	X	X	X	X	X	182,0	0,0	170,9	11,1	182,0	0,0	Хребтова И.Н. начальник Отдела образования

	ции мероприятий»																
6.1.3	Контрольная точка: «Заключены соглашения о выделении средств субсидии областного бюджета на реализацию мероприятий по осуществлению подвоза обучающихся и аренды плавательных бассейнов»	10.02.2026	10.02.2026	будет исполнено по окончании года	X	X	X	X	X	X	182,0	0,0	170,9	11,1	182,0	0,0	Хребтова И.Н. начальник Отдела образования
6.1.4	Контрольная точка: «Предоставлены отчеты о реализации мероприятий»	30.12.2026	30.06.2026	будет исполнено по окончании года	X	X	X	X	X	X	182,0	0,0	170,9	11,1	0,0	0,0	Хребтова И.Н. начальник Отдела образования
7	Мероприятие (результат) 8 «Расходы на обеспечение ежемесячной доплаты к заработной плате водителей школьных автобусов, осуществляющих перевозку обучающихся до места учебы и обратно»	01.01.2026	25.12.2026	будет исполнено по окончании года	1167,5	0,0	1167,5	0,0	0,0	0,0	239,5	0,0	239,5	0,0	0,0	0,0	Хребтова И.Н. начальник Отдела образования
7.1.1	Контрольная точка: «Проведен мо-	31.07.2026	30.06.2026	будет исполнено по окон-	X	X	X	X	X	X	239,5	0,0	239,5	0,0	0,0	0,0	Хребтова И.Н. начальник От-

	мониторинг достижения значений результатов мероприятия»			чании года													дела образования
8	Мероприятие (результат) 8 «Расходы на реализацию инициативных проектов»	01.01.2026	01.09.2026	будет исполнено по окончании года	3280,7	0,0	3028,3	252,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Хребтова И.Н. начальник Отдела образования
8.1.1	Контрольная точка: «Проведен мониторинг достижения значений результатов мероприятия»	31.07.2026	30.06.2026	будет исполнено по окончании года	X	X	X	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Хребтова И.Н. начальник Отдела образования
9	Мероприятие (результат) 9 «Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время»	01.01.2026	25.12.2026	будет исполнено по окончании года	4304,3	0,0	4041,7	262,6	0,0	0,0	262,6	0,0	0,0	262,6	0,0	0,0	Хребтова И.Н. начальник Отдела образования
9.1.1	Контрольная точка: «Проведен мониторинг достижения значений результатов мероприятия»	31.07.2026	30.06.2026	будет исполнено по окончании года	X	X	X	X	X	X	262,6	0,0	0,0	262,6	0,0	0,0	Хребтова И.Н. начальник Отдела образования
2.1	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы образования»	01.01.2026	25.12.2026	будет исполнено по окончании года	33013,2	0,0	1965,6	16978,3	0,0	14069,3	13298,2	0,0	869,5	7208,3	0,0	5220,4	Хребтова И.Н. начальник Отдела образования

2.1.1	Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование Отдела образования»	01.01.2025	25.12.2025	будет исполнено по окончании года	30946,4	0,0	0,0	16877,1	0,0	14069,3	12428,7	0,0	0,0	7208,3	0,0	5220,4	Хребтова И.Н. начальник Отдела образования
2.1.2	Контрольная точка: «Проведен мониторинг достижения значений результатов мероприятия»	31.07.2026	30.06.2026	будет исполнено по окончании года	X	X	X	X	X	X	12428,7	0,0	0,0	7208,3	0,0	5220,4	Хребтова И.Н. начальник Отдела образования
2.	Мероприятие (результат) «Осуществлено финансовое обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области»	01.01.2026	25.12.2026	будет исполнено по окончании года	1789,5	0,0	1688,3	101,2	0,0	0,0	823,7	0,0	823,7	0,0	0,0	0,0	Хребтова И.Н. начальник Отдела образования
2.2.1	Контрольная точка: «Проведен мониторинг достижения значений результатов меро-	31.07.2026	30.06.2026	будет исполнено по окончании года	X	X	X	X	X	X	823,7	0,0	823,7	0,0	0,0	0,0	Хребтова И.Н. начальник Отдела образования

	приятия»																
2.3	Мероприятие (результат) Осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, предусмотренные пунктом 4 части 1 и частью 2 статьи 13.2 Областного закона от 22 октября 2004 года №165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области»	01.01.2026	25.12.2026	будет исполнено по окончании года	277,3	0,0	277,3	0,0	0,0	0,0	45,8	0,0	45,8	0,0	0,0	0,0	Хребтова И.Н. начальник Отдела образования
2.3.1	Контрольная точка: «Проведен мониторинг достижения значений результатов мероприятия»	31.07.2026	30.06.2026	будет исполнено по окончании года	X	X	X	X	X	X	45,8	0,0	45,8	0,0	0,0	0,0	Хребтова И.Н. начальник Отдела образования
	Итого по муниципальной программе				680317,7	37518,3	402206,0	211053,9	0,0	29539,5	381017,6	22686,6	238309,5	104275,8	0,0	15474,8	

Таблица 4

4.Сведения
об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных
на финансовое обеспечение реализации программы

Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (6)/(3)*100	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязатель- ства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа Песчанокопского района "Развитие образования" в том числе:	680 317,7	680 317,7	680 317,7	671 912,8	381 017,6	56,01	Освоение средств планируется в 3-4 квартале
Федеральный бюджет	37 518,3	37 518,3	37 518,3	36 907,4	22 686,6	60,47	
Областной бюджет	402 206,0	402 206,0	402 206,0	399 876,8	238 309,4	59,25	
Бюджет Песчанокопского района	211 053,9	211 053,9	211 053,9	205 590,0	104 275,8	49,43	
Внебюджетные источники	29 539,5	29 539,5	29 539,5	29 538,6	15 745,8	0,0	
Бюджет сельских поселений Песчанокопского района	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Мероприятие на реализацию регионального проекта «Педагоги и наставники» по национальному проекту «Молодежь и дети» в том числе:	26 336,0	26 336,0	26 336,0	27509,0	17261,7	65,54	Освоение средств планируется в 3-4 квартале
Федеральный бюджет	26 293,7	26 293,7	26 293,7	26 293,7	17 233,4	65,54	

Областной бюджет	42,3	42,3	42,3	42,3	28,3	66,9	
Бюджет Песчанокопского района	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Бюджет сельских поселений Песчанокопского района	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Мероприятие на реализацию регионального проекта «Все лучшее детям» по национальному проекту «Молодежь и дети» в том числе:	16 630,0	16 630,0	16 630,0	16 629,8	16 629,8	100,00	Освоение средств планируется в 3-4 квартале
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Областной бюджет	16 347,2	16 347,2	16 347,2	16347,1	16347,1	100,00	
Бюджет Песчанокопского района	282,8	282,8	282,8	282,7	282,7	100,0	
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Бюджет сельских поселений Песчанокопского района	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение получения образования обучающимися в муниципальных, образовательных организациях» (всего), в том числе:	604 338,5	604 338,5	604 338,5	602 395,8	333 827,9	55,24	Освоение средств планируется в 3-4 квартале
Федеральный бюджет	11 224,6	11 224,6	11 224,6	10 613,7	5 453,2	48,58	
Областной бюджет	383 850,9	383 850,9	383 850,9	382 617,9	221 064,5	57,59	
Бюджет Песчанокопского района	193 792,8	193 792,8	193 792,8	193 694,9	96 784,8	49,94	
Внебюджетные источники	15 470,2	15 470,2	15 470,2	15469,3	10 525,4	68,04	
Бюджет сельских поселений Песчанокопского района	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функционирования системы образования Песчанокопского района" (всего), в том числе:	33 013,2	33 013,2	33 013,2	26 551,2	13 298,2	40,41	Освоение средств планируется в 3-4 квартале
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Областной бюджет	1 965,0	1 965,0	1 965,0	869,5	869,5	44,24	
Бюджет Песчанокопского района	16 978,3	16 978,3	16 978,3	11 612,4	7 208,3	45,38	
Внебюджетные источники	14 069,3	14 069,3	14 069,3	14 069,3	5 220,4	37,1	
Бюджет сельских поселений Песчанокопского района	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы "Развитие образования"
по итогам полугодия 2026 года

Муниципальная программа Песчанокопского района «Развитие образования» (далее – муниципальная программа) утверждена в постановлении Администрации Песчанокопского района от 06.12.2018 № 811. На реализацию муниципальной программы в 2026 году предусмотрено 680 317,70 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 680 317,70 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2026 года составило 381 017,60 тыс. рублей или 56,01 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа Песчанокопского района "Развитие образования" включает в себя следующие структурные элементы:

- Муниципальный проект – «Педагоги и наставники»;
- Муниципальный проект - "Все лучшее детям";
- Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение получения образования обучающимися в муниципальных, образовательных организациях»;
- Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функционирования системы образования Песчанокопского района".

В рамках муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие образования» в 2026 году предусмотрено достижение 2 показателя муниципальной программы. Достижение плановых показателей муниципальной программы запланировано на конец года.

На реализацию мероприятий (результатов) муниципального проекта «Педагоги и наставники» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 26 336,00 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 26 336,00 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2026 года составило 17 261,70 тыс. рублей или 65,54 процентов.

В рамках муниципального проекта «Педагоги и наставники» в 2026 году предусмотрено 3 мероприятия (результата), выполнение которых запланировано на конец года. Достижение задач муниципального проекта «Педагоги и наставники» оценивается на основании 9 контрольных точек. По I полугодию 2026 года достигнуты 6 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 3, в установленный срок – 3, с нарушением установленного срока – 0.

- Заключено соглашение между министерством общего и профессионального образования Ростовской области и администрацией муниципального образования о предоставлении субсидии из бюджета Ростовской области местному бюджету на проведение мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями на 2026 год (контрольная точка 1.1.1);

- Доведены предельные объемы финансирования из областного бюджета бюджету Песчанокопского района на проведение мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими

общественными объединениями в соответствии с лимитами бюджетных обязательств (контрольная точка 1.1.2);

- Заключено соглашение между министерством общего и профессионального образования Ростовской области и администрацией муниципального образования о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета Ростовской области местному бюджету на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, города Байконура и федеральной территории "Сириус", Муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций на 2026 год (контрольная точка 1.2.1);

- Доведены предельные объемы финансирования из областного бюджета бюджету Песчанокского района по субсидии на проведение мероприятий по обеспечению выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в соответствии с лимитами бюджетных обязательств (контрольная точка 1.2.2);

- Заключено соглашение между министерством общего и профессионального образования Ростовской области и администрацией муниципального о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на обеспечение выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно на 2026 год (контрольная точка 2.1.1);

- Доведены предельные объемы финансирования из областного бюджета бюджету Песчанокского района по субсидии на проведение мероприятий по обеспечению выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно в соответствии с лимитами бюджетных обязательств (контрольная точка 2.1.2).

Достижение 3 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение получения образования обучающимися в муниципальных, образовательных организациях» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено – 604 338,50 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 604 338,50 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам второго квартала 2026 года составило 333 827,9 тыс. рублей или 55,24 процента.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение получения образования обучающимися в муниципальных, образовательных организациях» в 2026 году предусмотрено 10 мероприятий (результатов), выполнение которых запланировано на конец года.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Обеспечение получения образования обучающимися в муниципальных, образовательных I полугодия 2026 года достигнуты 5 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 0.

- Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» (контрольная точка 1.1.1);

- Подготовлен приказ о проведении проверок выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями образования Песчанокопского района (контрольная точка 1.1.2);

- Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (контрольная точка 2.1.1);

- Подготовлен приказ о проведении проверок выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями образования Песчанокопского района (контрольная точка 2.1.2);

- Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Ростовской области местному бюджету на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях на 2025 год (контрольная точка 3.1.1);

- Заключено соглашение между министерством общего и профессионального образования Ростовской области и администрацией муниципального образования о предоставлении субсидии из областного бюджета, бюджету муниципального образования для софинансирования расходных обязательств на организацию бесплатного горячего питания детей из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях на 2026 год (контрольная точка 3.2.1);

- Заключены соглашения о предоставлении из бюджета Песчанокопского района субсидии на бесплатное горячее питание для детей участников специальной военной операции, а также для детей, находящихся под опекой (попечительством) участников специальной военной операции, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, которым предусмотрено право на предоставление бесплатного горячего питания на 2026 год (контрольная точка 3.3.1);

- Заключены соглашения о выделении средств субсидии областного бюджета на реализацию мероприятий по осуществлению подвоза обучающихся и аренды плавательных бассейнов на 2026 год (контрольная точка 4.1.1).

Достижение 10 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы образования Песчанокопского района» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено – 33 013,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 33 013,20 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам второго квартала 2026 года составило – 13 298,20 тыс. рублей или 40,41 процента.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы образования Песчанокопского района» в 2026 году предусмотрено 3 мероприятия (результата), выполнение которых запланировано на конец года.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы образования Песчанокского района» оценивается на основании 7 контрольных точек.

По итогам I полугодия 2026 года достигнуты 4 контрольные точки, из них: ранее запланированного срока – 0.

- Проведены мероприятия по выявлению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их устройства на воспитание в семью (контрольная точка 1.1.1);

- Обеспечена оплата труда работников Отдела образования Песчанокского района (контрольная точка 2.1.1.);

- Соглашение между министерством общего и профессионального образования Ростовской области и администрацией муниципального образования о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на организацию отдыха детей в каникулярное время на 2026 год (контрольная точка 2.2.1);

- Заключено соглашение между министерством общего и профессионального образования Ростовской области и администрацией муниципального образования о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования для софинансирования расходных обязательств, на обеспечение организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей, предусмотренные пунктом 4 части 1 и частью 2 статьи 132 Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области на 2026 год (контрольная точка 2.3.1).

Достижение 3 контрольных точек запланировано до конца года.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения показателей.

Управляющий делами
Администрации района



О.В. Купина