



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.06.2024

№ 495

с. Песчанокопское

Об изменении существенных условий муниципального контракта от 15.01.2024 года №КР29/2024 «Капитальный ремонт МБОУ ПСОШ№29 им. В.С. Погорельцева по адресу: Ростовская область Песчанокопский район с. Поливянка, ул. Пионерская,1»

В соответствии с частью 65.1. статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь пунктом 11 частью 1 статьи 18 Федерального закона от 8 марта 2022 г. № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2022 г. № 680 «Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия», Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании поступившего обращения начальника Отдела образования Администрации Песчанокопского района Н.В. Придворовой от 29.05.2024 № 91.09/302,

Постановляю:

1. При исполнении муниципального контракта 15.01.2024 года №КР29/2024 «Капитальный ремонт МБОУ ПСОШ№29 им. В.С. Погорельцева по адресу: Ростовская область Песчанокопский район с. Поливянка, ул. Пионерская,1» (далее Контракт), по соглашению сторон допустить изменение существенных условий, предусмотренных Контрактом, предусмотрев условие о предоставлении авансового платежа в размере 40% (сорока) процентов от цены контракта, в пределах доведенных лимитов

бюджетных обязательств на 2024 год, с учетом норм действующего законодательства.

2. Изменение существенных условий контракта осуществляется путем заключения заказчиком и подрядчиком дополнительного соглашения об изменении условий контракта на основании поступившего заказчику в письменной форме предложения подрядчика об изменении существенных условий контракта и настоящего постановления.

3. Последующие после выплаты аванса платежи, причитающиеся Подрядчику за фактически выполненные работы согласно документу о приемке, производятся в размере, не превышающем разницу между стоимостью фактически выполненных работ согласно документу о приемке и общей суммой ранее выплаченного аванса.

4. Отделу информационных технологий разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу в силу со дня официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации
Песчанокопского района



И.И. Апольский

Постановление вносит:
сектор правовой работы