



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2026

№ 39

с. Песчанокопское

Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского района от 22.07.2024 № 673 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района», распоряжением Администрации Песчанокопского района от 12.08.2024 № 129 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Песчанокопского района» и на основании решения Собрании депутатов Песчанокопского района от 25.12.2025 №284 «О внесении изменений в решение Собрании депутатов Песчанокопского района от 26.12.2024 №219 «Об утверждении бюджета Песчанокопского района на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»,

Постановляю:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2025 год согласно приложений к настоящему постановлению.

2. Руководителю пресс-службы Администрации района (Сидоренко С.А.) опубликовать настоящее постановление в Муниципальном вестнике Песчанокопского района.

3. Отделу информационных технологий разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Песчанокопского района по сельскому хозяйству и вопросам муниципального хозяйства Кравцова А.Н.

Глава Песчанокопского района



В.В. Лозин

Постановление вносит:
отдел сельского хозяйства и
охраны окружающей среды

Приложение № 1
к постановлению Администрации
Песчанокопского района
от 18.03.2026 № 39

Отчет
о ходе реализации муниципальной программы
Песчанокопского района
«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»
по состоянию на 01 января 2026 года

Таблица 1

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы по состоянию на 01 января 2026 года

	Наименование показателя	Уровень показателя <1>	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец текущего года	Фактическое значение на конец отчетного года <9>	Информационная система <2>	Комментарий <3>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и рациональное природопользование "								
1.	Цель «Повышение защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения района, рациональное использование и охрана природных ресурсов, формирование экологической культуры населения»							
1.1	Повышение уровня экологического образования и информирования населения о состоянии окружающей среды, формирование экологической культуры	МП	возрастания	процентов	100	100	информационная система отсутствует	-
1.2	Доля населения, вовлеченного в мероприятия по экологическому просвещению, в общей численности населения Песчанокопского района	МП	возрастания	процентов	6,5	6,5	информационная система отсутствует	
1.3	Доля ликвидированных свалочных очагов от общего количества выявленных на территории Песчанокопского района	МП	возрастания	процентов	100	100	информационная система отсутствует	
Комплекс процессных мероприятий " Охрана окружающей среды в Песчанокопском районе "								

Задача "Обеспечение экологической безопасности, снижение негативного воздействия на окружающую среду и улучшение качества среды проживания населения Песчанокопского района"								
1.1	Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории Песчанокопского района в рамках дней защиты от экологической опасности	МП	возрастания	единиц	50	50	информационная система отсутствует	
1.2	Доля населения, вовлеченного в мероприятия по экологическому просвещению, в общей численности населения Песчанокопского района	МП	возрастания	процентов	10	10	информационная система отсутствует	
1.3	Количество детей, привлеченных к участию в мероприятиях экологического направления (слетах)	МП	возрастания	человек	30	25	информационная система отсутствует	
1.4	Количество ежегодно высаживаемых зеленых насаждений на территории Песчанокопского района в рамках акции Дня Древонасаждения	МП	возрастания	единиц	350	368	информационная система отсутствует	
1.5	Протяженность береговой линии водных объектов, очищенных от захламления в рамках Общероссийской акции «Вода России»	МП	возрастания	км	12,0	13,0	информационная система отсутствует	
1.6	Количество ликвидированных несанкционированных свалок	МП	возрастания	единиц	24	24	информационная система отсутствует	
Комплекс процессных мероприятий "Развитие водохозяйственного комплекса Песчанокопского района"								

	Задача "Обеспечение восстановления и экологической реабилитации водных объектов, утративших способность к самоочищению»							
1.1	Количество водных объектов, на которых выполнены мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации	МП	возрастания	единиц	1	1	информационная система отсутствует	
1.2	Протяженность участков водных объектов и их берегов, на которых выполнены мероприятия по очистке от захламления	МП	возрастания	км	6	6	информационная система отсутствует	
	Задача «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений (в том числе бесхозных) путем их приведения к безопасному техническому состоянию»							
1.3	Доля гидротехнических сооружений, в том числе бесхозных, имеющих безопасное техническое состояние, в общем числе гидротехнических сооружений, в том числе бесхозных	МП	возрастания	процентов	78	78	информационная система отсутствует	
Комплекс процессных мероприятий " Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Песчанокопского района"								
	Задача "Развитие инфраструктуры по отдельному сбору, утилизации (использованию), обезвреживанию и санитарно-эпидемиологически безопасному размещению твердых коммунальных отходов"							
1.1	Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, в общем количестве образовавшихся твердых коммунальных отходов	МП	возрастания	процентов	100	100	информационная система отсутствует	
	Охват населения планомерно-регулярной	МП	возрастания	процентов	100	100	информационная система отсутствует	

1.2	системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов						ая система отсутствует	
1.3	Количество мероприятий по экологическому просвещению и мотивации к раздельному сбору твердых коммунальных отходов, проведенных в общеобразовательных учреждениях района	МП	возрастания	единица	40	40	информационная система отсутствует	

Таблица 2

2. Отчет о ходе реализации комплексов процессных мероприятий по состоянию на 01.01.2026 года

N п/п	Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), контрольной точки	Плановый срок реализации (период)/ (дата)	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольной точки	Результат реализации (краткое описание, причины нереализации/ реализации не в полном объеме)	Объем расходов,	Кассовое исполнение,	Ответственный исполнитель (должность)
					(тыс. рублей)	(тыс. рублей)	

					Всего	федеральный бюджет	областной бюджет	бюджет Песчанокопского района	бюджет сельских поселений Песчанокопского района	внебюджетные источники	Всего	федеральный бюджет	областной бюджет	бюджет Песчанокопского района	бюджет сельских поселений Песчанокопского района	внебюджетные источники	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Комплекс процессных мероприятий " Охрана окружающей среды в Песчанокопском районе "	X	X	X	292,7	0,0	0,0	292,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокопского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.)
1.1.	Мероприятие (результат) 1 «Проведены мероприятия по экологическому просвещению и формированию экологической культуры, обеспечению информацией о состоянии окружающей среды»	01.01.2025-31.12.2025.	31.12.2025	исполнено	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокопского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.) Отдел образования (Сергеева К.А. - И.о. начальника отдела образования Администрации Песчанокопского района)

1.1.1.	Контрольная точка 1.1. «Разработана дорожная карта по реализации в 2025 году проекта «Вместе сохраним природу Дона для будущих поколений!» (по экологическому просвещению, мотивации населения к деятельности по раздельному накоплению твердых коммунальных отходов, проведению мероприятий по вопросам адаптации к изменениям климата, взаимодействию с добровольческими (волонтерскими) объединениями и движениями)»	15.01.2025	15.01.2025	исполнено	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.)
1.1.2.	Контрольная точка 1.2. «Проведены Дни защиты от экологической опасности «Экология - Безопасность - Жизнь»»	01.03.2025-30.06.2025	30.06.2025	исполнено	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.) Отдел образования (Сергеева К.А. - И.о. начальника отдела образования Администрации Песчанокского района)
1.1.3.	Контрольная точка 1.3. «Обеспечено участие во Всероссийской акции «Вода России»»	01.04.2025-31.10.2025	31.10.2025	исполнено	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.), Администрации сельских поселений
1.2.	Мероприятие (результат) 2 «Организовано детско-юношеское экологическое движение»	01.01.2025-31.12.2025.	31.12.2025	исполнено	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.) Отдел образования (Сергеева К.А. - И.о. начальника отдела образования Администрации Песчанокского района)
1.2.1.	Контрольная точка 2.1. «Участие в подготовке к мероприятиям по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории района и Ростовской области в рамках Дней защиты от экологической опасности, участие в	01.01.2025-31.12.2025.	31.12.2025	исполнено	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.) Отдел образования (Сергеева К.А. - И.о. начальника отдела образования)

	областном слете юных экологов»																Администрации Песчанокопского района)	
1.3.	Мероприятие (результат) 3 «Проведены мероприятия по озеленению территории Песчанокопского района»	01.01.2025-31.12.2025.	31.12.2025	реализовано не в полном объеме	292,7	0,0	0,0	292,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокопского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.)
1.3.1.	Контрольная точка 3.1. «Посадка деревьев и кустарников (озеленение)»	01.04.2025-31.10.2025	31.10.2025	реализовано не в полном объеме	292,7	0,0	0,0	292,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокопского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю. Администрации сельских поселений
1.3.2.	Контрольная точка 3.2. «Высажены зеленые насаждения на территории района, в рамках «Дней древонасаждений»»	01.04.2025-31.10.2025	31.10.2025	исполнено	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокопского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.)
1.3.3.	Контрольная точка 3.3. «Нанесены зеленые насаждения, высаженные на территории района, в рамках «Дня древонасаждения», на интерактивную карту»	01.04.2025-31.10.2025	31.10.2025	исполнено	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокопского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.)
1.4.	Мероприятие (результат) 4 «Проведены объезды по выявлению на территории района фактов зарастания сорной и карантинной растительностью»	01.01.2025-31.12.2025.	31.12.2025	исполнено	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокопского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.)
1.4.1.	Контрольная точка 4.1. «Осуществлены мероприятия по выявлению фактов зарастания сорной и карантинной растительностью, в целях уменьшения площадей зарастания сухой, сорной и карантинной растительностью»	01.01.2025-31.12.2025.	31.12.2025	исполнено	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокопского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.)
1.4.2.	Контрольная точка 4.2. «Обеспечено выполнение мероприятий по покосу сорной и карантинной растительности»	01.01.2025-31.12.2025.	31.12.2025	исполнено	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокопского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.)

1.4.3.	Контрольная точка 4.3. «Осуществлены мероприятия по информированию населения о выявлении фактов зарастания сорной и карантинной растительностью»	01.01.2025-31.12.2025.	31.12.2025	исполнено	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.)
1.5.	Мероприятие (результат) 5 «Проведены объезды территории района на предмет выявления фактов выжигания сухой растительности»	01.01.2025-31.12.2025.	31.12.2025	исполнено	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.)
1.5.1.	Контрольная точка 5.1. «Сокращено количество фактов выжигания сухой растительности»	01.01.2025-31.12.2025.	31.12.2025	исполнено	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.)
1.5.2.	Контрольная точка 5.2. «Выполнены мероприятия по публикации информационных материалов противопожарной направленности»	01.01.2025-31.12.2025.	31.12.2025	исполнено	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.)
1.5.3.	Контрольная точка 5.3. «Выполнен план мероприятий по недопущению фактов выжигания сухой растительности»	01.01.2025-31.12.2025.	31.12.2025	исполнено	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.)
1.6.	Мероприятие (результат) 6 «Размещены информационные материалы экологической направленности, на официальном сайте Администрации района и в средствах массовой информации»	01.01.2025-31.12.2025.	31.12.2025	исполнено	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.)
1.6.1.	Контрольная точка 6.1. «Направлена информация в Минприроды для подготовки и издания сборника «Экологический вестник Дона «О состоянии окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области»»	01.02.2025-01.04.2025	1.04.2025	исполнено	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.)

2.	Комплекс процессных мероприятий "Развитие водохозяйственного комплекса Песчанокоспского района"	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокоспского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.); Администрации сельских поселений
2.1.	Мероприятие (результат) 1 «Работы по сохранению и восстановлению водных объектов»	01.01.2025-31.12.2025.	31.12.2025	исполнено	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокоспского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.)
2.1.1.	Контрольная точка 1.1. «Составлен график очистки от мусора берегов водных объектов на территории Песчанокоспского района»	01.03.2025-31.10.2025	01.03.2025-31.10.2025	исполнено	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокоспского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды района Гладкова Е.Ю.)
2.1.2.	Контрольная точка 1.2. «Выполнена очистка от мусора берегов водных объектов на территории Песчанокоспского района»	01.04.2025-31.10.2025	31.10.2025	исполнено	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокоспского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды района Гладкова Е.Ю.); Администрации сельских поселений
2.1.3.	Контрольная точка 1.3. «Проведен мониторинг выпуска объектов аквакультуры в водные объекты на территории Песчанокоспского района»	01.03.2025-30.06.2025	30.06.2025	исполнено	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокоспского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды района Гладкова Е.Ю.)
2.1.4.	Контрольная точка 1.4. «Участие в акциях»	01.01.2025-31.12.2025.	31.12.2025	исполнено	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокоспского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.)

3.	Комплекс процессных мероприятий "Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Песчанокоского района"	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокоского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.)
3.1.	Мероприятие (результат) 1. «Осуществление учета объектов размещения отходов производства и потребления»	01.01.2025-31.12.2025.	31.12.2025	исполнено	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокоского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.)
3.1.1.	Контрольная точка 1.1. «Развитие инфраструктуры по раздельному сбору, утилизации (использованию), обезвреживанию и экологически и санитарно-эпидемиологически безопасному размещению твердых коммунальных отходов»	01.01.2025-31.12.2025.	31.12.2025	исполнено	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокоского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.)
3.1.2.	Контрольная точка 1.2. «Охват населения планово - регулярной системой сбора и вывоза твердых коммунальных отходов»	01.01.2025-31.12.2025.	31.12.2025	исполнено	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокоского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.)
3.1.3.	Контрольная точка 1.3. «Ликвидированы места несанкционированного размещения отходов»	01.01.2025-31.12.2025.	31.12.2025	исполнено	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокоского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.)
	Итого по программе:				292,7	0,0	0,0	292,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

3. Сведения
о выполнении (достижении) мероприятий (результатов)
комплекса процессных мероприятий за 2025 год

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	Характеристика (качественная, количественная)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец текущего года	Фактическое значение на конец текущего года	Ответственный исполнитель (должность)	Комментарий <5>
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Комплекс процессных мероприятий " Охрана окружающей среды в Песчанокопском районе "						
1.1	Задача " Обеспечение экологической безопасности, снижение негативного воздействия на окружающую среду и улучшение качества среды проживания населения Песчанокопского района "						
1.1.1	Мероприятие (результат) 1.1 «Проведены мероприятия по экологическому просвещению и образованию»	количественная	единиц	50	50	Гладкова Е.Ю.- начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды	-
1.1.2	Мероприятие (результат) 1.2 «Озеленение территории Песчанокопского района»	количественная	единиц	350	368	Гладкова Е.Ю.- начальник отдела сельского хозяйства и охраны	-

						окружающей среды	
1.1.3	Мероприятие (результат) 1.3 «Проведены объезды по выявлению свалочных очагов на территории района: в лесополосах, придорожных полосах, водоохраных зонах, числе, с применением административной практики»	количественная	единиц	20	20	Гладкова Е.Ю.- начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды	-
1.1.4	Мероприятие (результат) 1.4 «Проведены объезды по выявлению на территории района фактов зарастания сорной и карантинной растительностью, в том числе, с применением административной практики»	количественная	единиц	20	20	Гладкова Е.Ю.- начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды	-
1.1.5	Мероприятие (результат) 1.5 «Проведены объезды территории района на предмет выявления фактов выжигания сухой растительности, в том числе, с применением административной практики»	количественная	единиц	20	20	Гладкова Е.Ю.- начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды	-
1.1.6	Мероприятие (результат) 1.6 «Выполнены мероприятия по	количественная	единиц	20	20	Гладкова Е.Ю.- начальник отдела	-

	ликвидации мест несанкционированных размещения отходов производства и потребления»					сельского хозяйства и охраны окружающей среды	
2.	Комплекс процессных мероприятий «Развитие водохозяйственного комплекса Песчанокопского района»						
2.1.	Задача "Обеспечение восстановления и экологической реабилитации водных объектов, утративших способность к самоочищению"						
2.1.1	Мероприятия (результат) 2.1 «Выполнены мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов»	количественная	процентов	100	100	Гладкова Е.Ю.- начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды	-
2.1.2	Мероприятие (результат) 2.2 «Проведение мероприятий по очистке берегов водных объектов от захламления»	количественная	процентов	100	100	Гладкова Е.Ю.- начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды	-
2.1.3.	Мероприятие (результат) 2.3 «Повышение безопасности и надежности эксплуатации существующих	количественная	процентов	100	100	Гладкова Е.Ю.- начальник отдела сельского хозяйства и охраны	-

	гидротехнических сооружений»					окружающей среды	
3.	Комплекс процессных мероприятий "Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Песчанокского района "						
3.1.	Задача "Развитие инфраструктуры по отдельному сбору, утилизации (использованию), обезвреживанию и санитарно-эпидемиологически безопасному размещению твердых коммунальных отходов "						
3.1.1.	Мероприятие (результат) 3.1 «Внедрение системы отдельного сбора твердых коммунальных отходов»	количественная	единица	40	40	Гладкова Е.Ю.-начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды	-

Таблица № 4

4. Сведения
об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных
на финансовое обеспечение реализации программы за 2025 год

Наименование программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (6) / (3) x 100 <6>	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств <7>	Принятые бюджетные обязательства <8>	Кассовое исполнение		

1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа (всего), в том числе:	292,7	292,7	292,7	0,0	0,0	0,0	неисполнение связано с тем, что изменения в План мероприятий не были согласованы Минприродой России
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Бюджет Песчанокопского района	292,7	292,7	292,7	0,0	0,0	0,0	
Внебюджетные источники	0,0	X	X	X	0,0	0,0	
Бюджет сельских поселений Песчанокопского района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Структурный элемент Комплекс процессных мероприятий "Охрана окружающей среды в Песчанокопском районе " (всего), в том числе:	292,7	292,7	292,7	0,0	0,0	0,0	
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Бюджет Песчанокопского района	292,7	292,7	292,7	0,0	0,0	0,0	
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Бюджет сельских поселений Песчанокопского района	0,0	X	X	X	0,0	0,0	
Структурный элемент " Комплекс процессных мероприятий "Развитие водохозяйственного комплекса Песчанокопского района " (всего), в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Бюджет Песчанокопского района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Бюджет сельских поселений Песчанокопского района	0,0	X	X	X	0,0	0,0	
Структурный элемент " Комплекс процессных мероприятий "Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Песчанокопского района " (всего), в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Бюджет Песчанокского района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Бюджет сельских поселений Песчанокского района	0,0	X	X	X	0,0	0,0	

Управляющий делами
Администрации района



О.В. Купина

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
к отчету о ходе реализации муниципальной программы
за 2025 год

Муниципальная программа Песчанокопского района "Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее - программа) утверждена постановлением Администрации Песчанокопского района от 11.12.2018 № 824.

На реализацию программы в 2025 году предусмотрено 292,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 292,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Программа включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий "Охрана окружающей среды в Песчанокопском районе";

Комплекс процессных мероприятий «Развитие водохозяйственного комплекса Песчанокопского района»;

Комплекс процессных мероприятий «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Песчанокопского района».

В рамках программы в 2025 году предусмотрено достижение 15 показателей программы.

За 12 месяцев 2025 год достигнуты плановые значения 15 показателей программы, из них: - в срок 15,

- раньше запланированного срока -0,
- с нарушением установленного срока 0.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Песчанокопском районе» в 2025 году программой предусмотрено 292,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 292,7 тыс. рублей, в том числе из средств:

- федерального бюджета 0,0 тыс. рублей,
- областного бюджета 0,0 тыс. рублей,
- бюджета Песчанокопского района 292,7 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств за 12 месяцев 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0 процентов, в том числе из средств:

- федерального бюджета 0,0 тыс. рублей,
- областного бюджета 0,0 тыс. рублей,
- бюджета Песчанокопского района 0,0 тыс. рублей.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Песчанокопском районе» предусмотрено достижение 6 показателей проекта. За 12 месяцев 2025 года по всем показателям достигнуто плановое

значение.

В рамках комплекса процессных мероприятий предусмотрено выполнение 6 мероприятий (результатов).

По итогам 12 месяцев 2025 года в срок выполнено 6 мероприятий (результатов), из них:

-выполнено в срок 6.

Не в полном объеме выполнены следующие мероприятия (результаты):

-мероприятие (результат) «Проведение мероприятий по озеленению территории Песчанокопского района» выполнено частично без финансирования. Деревья посажены в рамках акции «Дни древонасаждений».

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Песчанокопского района составил 292,7 тыс. рублей. Финансирование мероприятий муниципальной программы планировалось за счет средств местного бюджета, платежей, поступивших от платы за негативное воздействие на окружающую среду, штрафов, установленных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, административных штрафов, установленных законами субъектов Российской Федерации за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, от платежей по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, в том числе водным объектам, вследствие нарушений обязательных требований, от платежей, уплачиваемых при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде, в том числе водным объектам, вследствие нарушений обязательных требований. План мероприятий разрабатывается согласно Постановления Правительства РФ от 02.08.2022 N 1370 "О порядке разработки и согласования плана мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1 и пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона "Об охране окружающей среды", субъекта Российской Федерации". Мероприятия в 2025 году не реализованы, т. к. были направлены изменения в План природоохранных мероприятий Ростовской области на 2025-2027 годы, который не согласовал Минприроды России.

В рамках выполнения мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий предусмотрено наступление 14 контрольных точек.

По итогам 12 месяцев 2025 года наступило 14 контрольных точки, из них:

- ранее запланированного срока 0-,

- в установленный срок-14.

- контрольная точка «Посадка деревьев и кустарников (озеленение)» выполнена частично.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие водохозяйственного комплекса Песчанокопского района» в 2025 году программой финансирование не предусмотрено (0,0 тыс. рублей), сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей, в том числе из средств:

- федерального бюджета 0,0 тыс. рублей,

- областного бюджета 0,0 тыс. рублей,

- бюджета Песчанокопского района 0,0 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств за 12 месяцев 2025 года составило 0,0 тыс.

рублей или 0 процентов, в том числе из средств:

- федерального бюджета 0,0 тыс. рублей,
- областного бюджета 0,0 тыс. рублей,
- бюджета Песчанокопского района 0,0 тыс. рублей.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие водохозяйственного комплекса Песчанокопского района» предусмотрено достижение 3 показателей проекта. За 12 месяцев 2025 года по всем показателям достигнуто плановое значение.

В рамках комплекса процессных мероприятий предусмотрено выполнение 1 мероприятия (результатов).

По итогам 12 месяцев 2025 года в срок выполнено 1 мероприятие (результатов), из них:

- выполнено в срок 1,

В рамках выполнения мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий предусмотрено наступление 4 контрольных точек.

По итогам 12 месяцев 2025 года наступило 4 контрольных точки, из них:

- ранее запланированного срока 0-,
- в установленный срок- 4.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Песчанокопского района» в 2025 году финансирование не предусмотрено (0,0 тыс. рублей), сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей, в том числе из средств:

- федерального бюджета 0,0 тыс. рублей,
- областного бюджета 0,0 тыс. рублей,
- бюджета Песчанокопского района 0,0 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств за 12 месяцев 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0 процентов, в том числе из средств:

- федерального бюджета 0,0 тыс. рублей,
- областного бюджета 0,0 тыс. рублей,
- бюджета Песчанокопского района 0,0 тыс. рублей.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Песчанокопского района» предусмотрено достижение 3 показателей проекта. За 12 месяцев 2025 года по всем показателям достигнуто плановое значение.

В рамках комплекса процессных мероприятий предусмотрено выполнение 1 мероприятия (результатов).

По итогам 12 месяцев 2025 года в срок выполнено 1 мероприятие (результатов), из них:

- выполнено в срок 1,

В рамках выполнения мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий предусмотрено наступление 3 контрольных точек.

По итогам 12 месяцев 2025 года наступило 3 контрольных точки, из них:

- ранее запланированного срока 0-,
- в установленный срок- 3.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2025 не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения показателей. С учетом сложившихся результатов, предлагается продолжить ее реализацию и в последующие годы.

Управляющий делами
Администрации района



О.В. Купина