



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.08.2025

№ 383

с. Песчанокопское

Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за I полугодие 2025 года

В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского района от 22.07.2024 № 673 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района» и распоряжением Администрации Песчанокопского района от 12.08.2024 №129 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Песчанокопского района»,

Постановляю:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за I полугодие 2025 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий Администрации Песчанокопского района (Лосевский А.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Песчанокопского района по сельскому хозяйству и вопросам муниципального хозяйства Кравцова А.Н.

И.о. главы Администрации Песчанокопского района, заместитель главы Администрации района по сельскому хозяйству и вопросам муниципального хозяйства



А.Н. Кравцов

Постановление вносит:
отдел сельского хозяйства и
охраны окружающей среды

Приложение
к постановлению Администрации
Песчанокского района
от 05.08.2025 № 383

ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальной программы Песчанокского района
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
за I полугодие 2025 года

Таблица 1

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы по состоянию на 01.07.2025 года

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Информационная система | Комментарий |
|---|---|--------------------|------------------------------|-----------------------------|--|---|------------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Цель муниципальной программы «Достижение значения индекса производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в 2030 году в объеме 107,7 процентов от уровня 2020 года » | | | | | | | | |
| 1.1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) | МП | возрастания | процентов | 101,8 | 101,8 | информационная система отсутствует | - |
| 1.2 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | МП | возрастания | процентов | 100,5 | 100,6 | информационная система отсутствует | - |
| 1.3 | Рентабельность сельскохозяйственных организаций – | МП | возрастания | процентов | 14,5 | 42,0 | информационная система отсутствует | - |

| | | | | | | | | |
|---|---|----|-------------|--------|---------|----------|------------------------------------|---|
| | получателей государственной поддержки (с учетом субсидий) | | | | | | | |
| 2. Цель муниципальной программы «Достижение уровня среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) в 2030 году до уровня 62000,00 рублей» | | | | | | | | |
| 2.1 | Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) | МП | возрастания | рублей | 61321,0 | 62406,32 | информационная система отсутствует | — |

Примечание

Используемые сокращения:

МП – показатель муниципальной программы Песчанокопского района;

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения

Таблица 2

2. Отчет о ходе реализации комплексов процессных мероприятий по состоянию на 01.07.2025 года

| N п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), контрольной точки | Плановый срок реализации (период)/ (дата) | Фактическая дата окончания реализации | Результат реализации и (краткое описание, причины нереализации) | Объем расходов, | Кассовое исполнение, | Ответственный исполнитель (должность) |
|-------|--|---|---------------------------------------|---|-----------------|----------------------|---------------------------------------|
|-------|--|---|---------------------------------------|---|-----------------|----------------------|---------------------------------------|

| | | | ии, наступле ния контрол ьной точки | ции/ реализаци и не в полном объеме) | (тыс. рублей) | | | | | | (тыс. рублей) | | | | | | |
|----|--|---|--|--|---------------|--------------------|------------------|-------------------------------|--|------------------------|---------------|--------------------|------------------|-------------------------------|--|------------------------|---|
| | | | | | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет Песчанокопского района | бюджет сельских поселений Песчанокопского района | внебюджетные источники | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет Песчанокопского района | бюджет сельских поселений Песчанокопского района | внебюджетные источники | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий "Охрана плодородия почв, земель сельскохозяйственного назначения Песчанокопского района" | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокопского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-----------------|-----------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Осуществлены мероприятия в области обеспечения плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения Песчанокопского района (компенсация части стоимости агрохимического обследования пашни, оказание несвязанной поддержки в области растениеводства), осуществлены полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства» | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокопского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.) |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1. «Исполнены пункты повышения продуктивности растениеводства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации в условиях изменения климата и природных аномалий» | 30 июня 2025 г. | 30 июня 2025 г. | исполнено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокопского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|--------|-----|--------|-----|-----|-----|-------|-----|-------|-----|-----|-----|---|
| 2. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»" | X | X | X | 2555,1 | 0,0 | 2555,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 766,8 | 0,0 | 766,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.) |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1. «Повышена эффективность бюджетных расходов на оказание поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей» | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|-----------------|-----------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| 2.1.1. | Контрольная точка 1.1. «Разработаны информационно-справочные материалы, обеспечено наполнение данными информационных систем мониторинга земель сельскохозяйственного назначения» | 30 июня 2025 г. | 30 июня 2025 г. | исполнено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.) |
| 2.2. | Мероприятие (результат) 2. «Обеспечено наполнение данными информационной системы о выполнении целевых индикаторов Соглашения» | 30 июня 2025 г. | 30 июня 2025 г. | исполнено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-----------------|-----------------|-----------|--------|-----|--------|-----|-----|-----|-------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|---|
| 2.2.1. | Контрольная точка 2.1. «Предоставлен отчет о выполнении целевых индикаторов Соглашения» | 30 июня 2025 г. | 30 июня 2025 г. | исполнено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокопского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.) |
| 2.3. | Мероприятие (результат) 3 «Обеспечена деятельность отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокопского района Ростовской области» | X | X | X | 2555,1 | 0,0 | 2555,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 766,8 | 0,0 | 766,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокопского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.) |
| 2.3.1. | Контрольная точка 3.1. «Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий по поддержке с/х производства и осуществлению | 30 июня 2025 г. | 30 июня 2025 г. | исполнено | 2466,3 | 0,0 | 2466,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 766,8 | 0,0 | 766,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокопского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|-----------------|-----------------|----------------------------------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| | мероприятий в области обеспечения плодородия земель с/х назначения (расходы на выплаты персоналу муниципальных органов)» | | | | | | | | | | | | | | | | окружающей среды Гладкова Е.Ю.) |
| 2.3.2. | Контрольная точка 3.2. «Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий по поддержке с/х производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель с/х назначения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)» | 30 июня 2025 г. | 30 июня 2025 г. | планируется в 3 квартале 2025 г. | 88,8 | 0,0 | 88,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.) |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»" | X | X | X | 8935,8 | 7416,7 | 1519,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-----------------|-----------------|--|--------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Е.Ю.) |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 1. «Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в растениеводстве» | X | X | X | 8935,8 | 7416,7 | 1519,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.) |
| 3.1.1. | Контрольная точка 1.1. «Достигнута оптимальная структура посевных площадей в соответствии с зональными системами земледелия» | 30 июня 2025 г. | 30 июня 2025 г. | исполнено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.) |
| 3.1.2. | Контрольная точка 1.2. «Повышена урожайность сельскохозяйственных культур, увеличено производство продукции растениеводства, осуществлены мероприятия в области обеспечения | 30 июня 2025 г. | 30 июня 2025 г. | предоставление субсидий планируется в 4 квартале 2025 г. | 8935,8 | 7416,7 | 1519,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокского района (начальник отдела сельского хозяйства и |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-----------------|-----------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| | плодородия земель с/х назначения для предоставления субсидий по элитному семеноводству, на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества земель» | | | | | | | | | | | | | | | | охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.) |
| 3.1.3. | Контрольная точка 1.3. «Проведена техническая и технологическая модернизация в сельском хозяйстве» | 30 июня 2025 г. | 30 июня 2025 г. | исполнено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.) |
| 3.2. | Мероприятие (результат) 2 «Увеличение объемов продукции, производимой крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. Рост занятости населения в сельской местности. | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-----------------|-----------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | окружающей среды Гладкова Е.Ю.) | |
| 3.2.1. | Контрольная точка 2.1. «Увеличение материальной базы крестьянских (фермерских) хозяйств и кооперативов» | 30 июня 2025 г. | 30 июня 2025 г. | исполнено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокоспского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.) |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокоспского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|-----------------|-----------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| 4.1. | Мероприятие (результат) I «Увеличены объемы производства продукции растениеводства и животноводства» | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокопского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.) |
| 4.1.1 | Контрольная точка 1.1. «Повышена урожайность сельскохозяйственных культур в Песчанокопском районе» | 30 июня 2025 г. | 30 июня 2025 г. | исполнено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокопского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.) |
| 4.1.2. | Контрольная точка 1.2. «Увеличены посевные площади в соответствии с зональными системами земледелия» | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокопского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-----------------|-----------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | окружающей среды Гладкова Е.Ю.) | |
| 4.1.3. | Контрольная точка 1.3. «Увеличены объемы производства продукции животноводства - производство мяса, валовый надой молока, производство яиц» | 30 июня 2025 г. | 30 июня 2025 г. | исполнено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.) |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.) |
| 5.1. | Мероприятие (результат) 1 «Повышение продуктивности растениеводства и плодородия почв средствами комплексной | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокского района |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|-----------------|-----------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|
| | мелиорации в условиях изменения климата и природных аномалий» | | | | | | | | | | | | | | | | (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокского района Гладкова Е.Ю.) | |
| 5.1.1. | Контрольная точка 1.1. «Реализованы меры по орошению земель» | 30 июня 2025 г. | 30 июня 2025 г. | исполнено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.) |
| 5.1.2. | Контрольная точка 1.2. «Осуществлена реконструкция и техническое перевооружение оросительных систем» | 30 июня 2025 г. | 30 июня 2025 г. | исполнено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|-----------------|-----------------|-----------|---------|--------|--------|-----|-----|------|-------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|---|
| 5.1.3. | Контрольная точка 1.3. «Проведена посадка и уходные работы лесными насаждениями» | 30 июня 2025 г. | 30 июня 2025 г. | исполнено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.) |
| | Итого по программе: | | | | 11490,9 | 7416,7 | 4074,2 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 766,8 | 0,0 | 766,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

Таблица 4

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации программы

| Наименование программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
|---|--|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------|
| | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение | | |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 11490,9 | 11490,9 | 11490,9 | 9821,3 | 766,8 | 6,7 | |
| Федеральный бюджет | 7416,7 | 7416,7 | 7416,7 | 7416,7 | 0,0 | 0,0 | |
| Областной бюджет | 4074,2 | 4074,2 | 4074,2 | 2404,6 | 766,8 | 18,8 | |

| | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|-------|-------|-----|--|
| Бюджет Песчанокопского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Бюджет сельских поселений Песчанокопского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Комплекс процессных мероприятий "Охрана плодородия почв, земель сельскохозяйственного назначения Песчанокопского района" (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Бюджет Песчанокопского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Бюджет сельских поселений Песчанокопского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" (всего), в том числе: | 2555,1 | 2555,1 | 2555,1 | 885,5 | 766,8 | 30 | |

| | | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|-------|-----|--|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Областной бюджет | 2555,1 | 2555,1 | 2555,1 | 885,5 | 766,8 | 30 | |
| Бюджет Песчанокопского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Бюджет сельских поселений Песчанокопского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Комплекс процессных мероприятий "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" (всего), в том числе: | 8935,8 | 8935,8 | 8935,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | предоставление субсидий планируется в 4 квартале 2025 г. |
| Федеральный бюджет | 7416,7 | 7416,7 | 7416,7 | 7416,7 | 0,0 | 0,0 | предоставление субсидий планируется в 4 квартале 2025 г. |
| Областной бюджет | 1519,1 | 1519,1 | 1519,1 | 1519,1 | 0,0 | 0,0 | предоставление субсидий планируется в 4 квартале 2025 г. |
| Бюджет Песчанокопского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Бюджет сельских поселений Песчанокопского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Комплекс процессных мероприятий "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

| | | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Бюджет Песчанокопского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Внебюджетные источники | 0,0 | X | X | X | 0,0 | 0,0 | |
| Бюджет сельских поселений Песчанокопского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Комплекс процессных мероприятий "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения" (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Бюджет Песчанокопского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Бюджет сельских поселений Песчанокопского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

Управляющий делами
Администрации района



О.В. Купина

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
к отчету о ходе реализации муниципальной программы
за I полугодие 2025 года

Муниципальная программа Песчанокопского района "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (далее - программа) утверждена постановлением Администрации Песчанокопского района от 11.12.2018 № 819.

На реализацию программы в 2025 году предусмотрено 11490,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 11490,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 766,8 тыс. рублей или 6,7 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Программа включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий "Охрана плодородия почв, земель сельскохозяйственного назначения Песчанокопского района ";

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»;

Комплекс процессных мероприятий «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»;

Комплекс процессных мероприятий «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»;

Комплекс процессных мероприятий «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения».

В рамках программы в 2025 году предусмотрено достижение 8 показателей программы, выполнение которых запланировано на конец года. В настоящее время риски их неисполнения отсутствуют. За I полугодие 2025 года достигнуты плановые значения 8 показателей программы.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Охрана плодородия почв, земель сельскохозяйственного назначения Песчанокопского района» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результата), достижение которых запланировано на конец года. В настоящее время риски их не исполнения отсутствуют. Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Охрана плодородия почв, земель сельскохозяйственного назначения Песчанокопского района» оценивается на основании 1 контрольной точки. По итогам I полугодия 2025 года достигнуты 1 контрольная точка. На реализацию мероприятий комплекса процессных мероприятий "Охрана плодородия почв, земель сельскохозяйственного назначения Песчанокопского района" расходы федерального, областного и бюджета Песчанокопского района не предусмотрены.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в 2025 года программой предусмотрено 2555,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 2555,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств за I полугодие 2025 года составило 766,8 тыс. рублей или 30,0 процентов. В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в 2025 году предусмотрено 3 мероприятия (результата),

достижение которых запланировано на конец года. В настоящее время риски их исполнения отсутствуют. Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» оценивается на основании 4 контрольных точек. По итогам I полугодия 2025 года достигнуты 3 контрольные точки.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» в 2025 году предусмотрено 2 мероприятия (результата), достижение которых запланировано на конец года. Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» оценивается на основании 5 контрольных точек. По итогам I полугодия 2025 года достигнуты 4 контрольные точки. На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» в 2025 года программой предусмотрено 8935,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 8935,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств за I полугодие 2025 года составило 0,0 тыс. рублей, это связано с принятием нового НПА и изменением порядка предоставления субсидий, финансирование планируется в 4 квартале 2025г.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» расходы федерального, областного и бюджета Песчанокского района не предусмотрены.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результата), достижение которых запланировано на конец года. В настоящее время риски их неисполнения отсутствуют. Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» оценивается на основании 3 контрольных точек. По итогам I полугодия 2025 года достигнуты 3 контрольные точки.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» расходы федерального, областного и бюджета Песчанокского района не предусмотрены. В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результата), достижение которых запланировано на конец года. В настоящее время риски их неисполнения отсутствуют. Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» оценивается на основании 3 контрольных точек. По итогам I полугодия 2025 года достигнуты 3 контрольные точки.

В ходе анализа и мониторинга исполнения муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2025 год по итогам I полугодия установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий (результатов) и контрольных точек либо несоблюдения сроков их исполнения.

Мероприятия (результаты) и контрольные точки выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется. Контрольные точки и показатели муниципальной программы будут достигнуты до окончания 2025 года.