



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.11.2024

№ 1051

с. Песчанокопское

Об изменении существенных условий контракта от 01.04.2024 года №ПИР/2024 «Выполнение проектно-изыскательских работ по корректировке проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МДОУ д/с №7 по адресу: Ростовская область, Песчанокопский район, с. Развильное, пер. Пионерский, 7 (включая техническое перевооружение котельной)»

В соответствии с частью 65.1. статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь пунктом 11 частью 1 статьи 18 Федерального закона от 8 марта 2022 г. № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2022 г. № 680 «Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия», Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании поступившего обращения начальника Отдела образования Администрации Песчанокопского района Н.В. Черкашиной от 13.11.2024 № 91.09/760,

**Постановляю:**

1. При исполнении контракта от 01.04.2024 года №ПИР/2024 «Выполнение проектно-изыскательских работ по корректировке проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МДОУ д/с №7 по адресу: Ростовская область, Песчанокопский район, с. Развильное, пер. Пионерский, 7 (включая техническое перевооружение котельной)» (далее Контракт), по соглашению сторон допустить изменение существенных условий, предусмотренных Контрактом, с учетом норм действующего законодательства.

2. Изменение существенных условий контракта осуществляется путем заключения заказчиком и подрядчиком дополнительного соглашения об изменении условий контракта на основании поступившего заказчику в письменной форме предложения подрядчика об изменении существенных условий контракта и настоящего постановления.

3. Изложить в дополнительном соглашении:

3.1. Наименование контракта от 01.04.2024 года №ПИР/2024 «Выполнение проектно-изыскательских работ по корректировке проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МДОУ д/с №7 по адресу: Ростовская область, Песчанокопский район, с. Развильное, пер. Пионерский,7 (включая техническое перевооружение котельной)» в следующей редакции: «Выполнение инженерных изысканий и разработку проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт МБДОУ д/с №7 «Аленушка» по адресу: Песчанокопский район, с. Развильное, пер. Пионерский, 7».

3.2. Пункт 1.1. контракта от 01.04.2024 года №ПИР/2024 «Выполнение проектно-изыскательских работ по корректировке проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МДОУ д/с №7 по адресу: Ростовская область, Песчанокопский район, с. Развильное, пер. Пионерский,7 (включая техническое перевооружение котельной)» в следующей редакции: «Подрядчик обязуется выполнить инженерные изыскания и разработку проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт МБДОУ д/с №7 «Аленушка» по адресу: Песчанокопский район, с. Развильное, пер. Пионерский, 7».

3.3. Пункт 4.1. контракта от 01.04.2024 года №ПИР/2024 «Выполнение проектно-изыскательских работ по корректировке проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МДОУ д/с №7 по адресу: Ростовская область, Песчанокопский район, с. Развильное, пер. Пионерский,7 (включая техническое перевооружение котельной)» в следующей редакции: «Подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего контракта, включая получение положительной заключение государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта: **с момента подписания контракта до 31.12.2024г. (включительно)**. Возможно досрочное выполнение работ.»

3.4. В приложении №1 к контракту от 01.04.2024 года №ПИР/2024 «Выполнение проектно-изыскательских работ по корректировке проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МДОУ д/с №7 по адресу: Ростовская область, Песчанокопский район, с. Развильное, пер. Пионерский,7 (включая техническое перевооружение котельной)» наименование предмета закупки изложить в следующей редакции: «на выполнение инженерных изысканий и разработку проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт МБДОУ д/с №7 «Аленушка» по адресу: Песчанокопский район, с. Развильное, пер. Пионерский, 7».

3.5. Приложение №2 к контракту от 01.04.2024 года №ПИР/2024 «Выполнение проектно-изыскательских работ по корректировке проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МДОУ д/с №7 по

адресу: Ростовская область, Песчанокопский район, с. Развильное, пер. Пионерский, 7 (включая техническое перевооружение котельной» в следующей редакции:

«Приложение №2 к контракту  
от № ПИР/2024

### ГРАФИК выполнения работ

на выполнение инженерных изысканий и разработку проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт МБДОУ д/с №7 «Аленушка» по адресу: Песчанокопский район, с. Развильное, пер. Пионерский, 7»

№	Наименование работ	Срок выполнения работ
1	Выполнение инженерных изысканий и разработку проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт МБДОУ д/с №7 «Аленушка» по адресу: Песчанокопский район, с. Развильное, пер. Пионерский, 7»	С момента подписания контракта и по 31.12.2024г. (включительно)

от Заказчика  
Заведующий МБДОУ д/с №7  
«Аленушка»

\_\_\_\_\_/Т.А. Гривцова/  
(подпись) (расшифровка подписи)

от Исполнителя  
Генеральный директор ООО  
«ПКУ»

\_\_\_\_\_/С.А. Земляной/  
(подпись) (расшифровка подписи)»

4. Отделу информационных технологий разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

6. Руководителю пресс-службы Администрации района (Сидоренко С.А.) опубликовать настоящее постановление в Муниципальном вестнике Песчанокопского района.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района по социальным вопросам Придворову Н.В.

И.о. главы Администрации  
Песчанокопского района, заместитель  
главы Администрации района по  
сельскому хозяйству и вопросам  
муниципального хозяйства



А.Н. Кравцов

Постановление вносит:  
сектор правовой работы