РОССТАТ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(РОСТОВСТАТ)

ПРИКАЗ
    «16 » апреля 2019  г.                                                                     №       63        

   Ростов-на-Дону

Об утверждении Календарного плана подготовки к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Ростовской области в 2019 году
В целях организации работ по подготовке к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Ростовской области на 2019 год
 п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый  Календарный план по подготовке к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Ростовской области на 2019 год.
2. Начальникам отделов государственной статистики Ростовстата, задействованных в подготовке к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года принять необходимые меры по выполнению  Календарного плана подготовки к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Ростовской области на 2019 год.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Ростовстата Е.А. Исаеву.
	Руководитель Ростовстата
	М.А. Самойлова


	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


                                                                   Приложение
                                                                УТВЕРЖДЕНО
                                                                Приказом Ростовстата

                                                              от   16.04.2019  № 63
Календарный план подготовки к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Ростовской области на 2019 год.

	№ п\п
	Содержание мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственные исполнители

	1.
	Взаимодействие с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления по подготовке к проведению ВПН-2020 в части мероприятий, обеспечивающих полноту охвата населения переписью


	
	

	1.1
	Образование комиссий по проведению переписи населения в Ростовской области
	2 квартал 2019г.
	Исаева Е.А.

Потапова Е.В.

Начальники ОГС



	1.2
	Подготовка материалов для рассмотрения Комиссией Правительства Ростовской области и Комиссией Ростовстата по проведению ВПН-2020 
	В соответствии с планом заседания Комиссий


	Исаева Е.А.

Потапова Е.В.

Начальники ОГС



	1.3
	Уточнение сведений о количестве муниципальных образований, перечне населенных пунктов, границах муниципальных образований


	До 1 августа 2019г.
	Исаева Е.А.

Потапова Е.В.

Начальники ОГС

	1.4
	Организация работ по проверке  органами местного самоуправления наличия в муниципальных образованиях указателей с названиями улиц, номерами домов и квартир


	До 1 августа 2019г.
	Исаева Е.А.

Потапова Е.В.

Начальники ОГС

	1.5
	Организация работ по уточнению сведений о количестве домов и численности проживающего в них населения

	До 1 августа 2019г.
	Исаева Е.А.

Потапова Е.В.

Начальники ОГС

	2.
	Организационно-методологическое руководство работами по подготовке к ВПН-2020 в отделах государственной статистики Ростовстата, контроль за ходом выполнения подготовительных мероприятий


	
	

	2.1
	Образование Комиссии Ростовстата по проведению ВПН-2020 


	
	Исаева Е.А.

Потапова Е.В.

	2.2
	Обеспечение деятельности Комиссии, подготовка материалов к заседаниям


	
	Потапова Е.В.

	2.3
	Подготовка материалов по организации работ в городах и районах 


	В течении года
	Потапова Е.В.

	2.4
	Сбор информации о ходе подготовительных работ к ВПН-2020


	В течении года
	Потапова Е.В.

	2.5
	Обобщение информации о ходе работ и направление в Росстата
	В сроки установлен-ные Росстатом


	Потапова Е.В.

	3
	Организация и проведение работ с персоналом


	
	

	3.1
	Подбор и оформление контрактов с уполномоченными по вопросам переписи населения в городских округах и муниципальных районах


	До 1 Апреля 2019г.
	Зайцева Л.А.

Здроб И.В.

Начальники ОГС

	3.2
	Подбор и оформление контрактов с инструкторами
	До 1 июня 2019г.
	Зайцева Л.А.

Здроб И.В.

Начальники ОГС



	3.3
	Подбор и оформление контрактов с регистраторами
	Июнь - август 2019г.
	Зайцева Л.А.

Здроб И.В.

Начальники ОГС


	3.4
	Обучение специалистов ОГС
	До 15 августа 2019г.


	Потапова Е.В.



	3.5
	Обучение регистраторов
	До 30 августа 2019г.

	Начальники ОГС

	3.6
	Предоставление в Росстат отчета о заключении контрактов с физическими лицами, привлекаемыми к работам по актуализации списков адресов


	До 1 ноября 2019г.
	Здроб И.В.

	4
	Организация работ по актуализации списков адресов и картографических материалов населенных пунктов, городских и сельских населенных пунктов, районов для ВПН-2020


	
	

	4.1
	Организационно-методологическое руководство работами
	апрель-декабрь 2019г.


	Исаева Е.А.




	4.2
	Участие в обучающем семинаре специалиста ТОГС


	До 1 июля 2019г.
	Потапова Е.В.



	4.3
	Направление запросов в органы местного самоуправления о предоставлении информации о снесенных и построенных в межпереписной период домах


	До 11 марта 2019г.
	Начальники ОГС 



	4.4
	Получение ответов от органов местного самоуправления с информаций о снесенных и построенных в межпереписной период домах


	До 15-20 марта 2019г.
	Начальники ОГС 



	4.5
	Внесение информации о построенных в межпереписной период  многоквартирных домах в ВСТЕ ФУ
	До 22 марта 2019г.
	Потапова Е.В.

	4.6
	Направление запросов в органы исполнительной власти о наличии строений или отдельно стоящих домов, в том числе служебного или временного характера, в которых может проживать население 


	До 17 апреля 2019г.
	Потапова Е.В.

Дмитренко Т.Д.

	4.7
	Направление запросов в органы жилищно-коммунального хозяйства, управляющих компаний, товариществ собственников жилья и т.д. о численности лиц, проживающих в помещениях, а также о помещениях, в которых никто не проживает
 
	До 17 апреля 2019г.
	Начальники ОГС 



	4.8
	Направление запросов в органы местного самоуправления о предоставлении списков адресов домов и численности проживающего в них населения по сельским населенным пунктам


	До 17 апреля 2019г.
	Начальники ОГС 



	4.9
	Направление запросов в Минздрав РО и Минобразование РО по спискам подведомственных учреждений социального и медицинского назначения


	До 17 апреля 2019г.
	Потапова Е.В.

Дмитренко Т.Д.

	4.10
	Направление запросов в религиозные организации по предоставлению информации о численности проживающего населения в соответствующих учреждениях

	До 17 апреля 2019г.
	Потапова Е.В.

Дмитренко Т.Д.


	4.11
	Получение административных данных для актуализации списков домов от органов местного самоуправления и организаций 


	До 22 мая 2019г.
	Потапова Е.В.

Начальники ОГС

	4.12
	Внесение полученных административных данных в электронные списки адресов средствами АС ВПН 


	До 31 июня 2019г.
	Потапова Е.В. 

Начальники ОГС

	4.13
	Распределение программных средств и технических средств по ОГС
	До 8 апреля 2019г.
	Потапова Е.В.

Бротская В.Ю.

Здроб И.В.



	4.14
	Сопоставление списков адресов в АС ВПН с данными содержащимися в ФИАС
	До 30 апреля 2019г. 


	Потапова Е.В.

Начальники ОГС

	4.15
	Организация работы по актуализации средствами АС ВПН цифровых карт-основ с учетом административных данных


	До 10 июня 2019г.
	Потапова Е.В. Начальники ОГС

	4.16
	Актуализация регистраторами бумажных списков адресов и карт на местности
	В течение 1 месяца с 1 августа до 30 сентября 2019г.
	Начальники ОГС, уполномоченные по вопросам переписи населения


	4.17
	Внесение в АС ВПН результатов работы регистраторов в списки адресов и карт-основ


	До 31 октября 2019г.
	Потапова Е.В.

Начальники ОГС

	4.18
	Технологическое сопровождение работ по актуализации списков адресов и картографических материалов


	Весь период
	Бротская В.Ю.

Яковенко И.В.

	4.19
	Материально-хозяйственное обеспечение работ, в том числе по доставке инструментария в ОГС


	Весь период
	Торшин А.В.

Малый С.С.

	4.20
	Информационное сопровождение работ по актуализации списков адресов и картографических материалов


	Весь период
	Потапова Е.В.

Начальники ОГС

	5
	Изготовление картографического материала

	
	

	5.1
	Инвентаризация картографического материала используемого при ВПН-2010


	До 25 марта 2019г.
	Потапова Е.В.

	5.2
	Расчет стоимости тиражирования имеющегося  картографического материала


	До 27 марта 2019г.
	Дмитренко Т.Д.

Здроб И.В.

	5.3
	Проведение конкурсных процедур по выбору исполнителя на тиражирование бумажных карт
	Заключение контрактов до 31 мая 2019г.
	Иванченко Н.Н. 

Торшин А.В.

Зайцева Л.А.

Здроб И.В.



	5.4
	Передача цифровых карт-основ из АС ВПН для тиражирования 2 экземпляров (1 – в район, 1 – для резки на регистраторские участки)


	До 10 июня 2019г.
	Потапова Е.В.

Бротская В.Ю.

	5.5
	Получение от исполнителя госконтракта бумажных карт и доставка их в районы
	До 25 июля 2019г. 
	Потапова Е.В.

Малый С.С.



	5.6
	Передача исполнителю госконтракта цифровых карт-основ из АС ВПН для тиражирования 3 экземпляров цифровых карт-основ (1 – в район, 1 – для резки на переписные участки, 1 – для резки на счетные участки)



	До 10 ноября 2019г.
	Потапова Е.В.

Бротская В.Ю.



	5.7
	Получение от исполнителя госконтракта бумажных карт 
	До 20 декабря 2019г.
	Потапова Е.В.



	6.
	Взаимодействие с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, имеющими специальные контингенты населения, по вопросам подготовки и проведения ВПН-2020


	В соответст-вии с указаниями Росстата
	

	6.1
	Проведение работ по разграничению объектов переписи населения с федеральными органами исполнительной власти, имеющими специальные контингенты населения


	До 1 ноября 2019г.
	Потапова Е.В.

	7.
	Информационно-разъяснительная работа

	
	

	7.1
	Составление отдельного плана по информационно-разъяснительной работе 


	До 31 мая 2019г.
	Потапова Е.В.

	7.2
	Организация взаимодействия со СМИ


	В течении года
	Пастухова В.Р.

	7.3
	Подготовка пресс-выпусков
	В течении года
	Потапова Е.В.

Начальники ОГС

	7.4
	Размещение информации на сайте Ростовстата


	В течении года
	Пастухова В.Р.

	7.5
	Организация интервью руководства Ростовстата СМИ, телерадиокомпаниям


	В течении года
	Потапова Е.В.

Пастухова Р.В.

	7.6
	Подготовка материалов для освещения вопросов подготовки к ВПН-2020 при проведении работниками органов статистики семинаров и совещаний с органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, организациями 

	В течении года 
	Исаева Е.А.

Потапова Е.В.
Пастухова В.Р.

	8.
	Подготовка и представление в Росстат информации о ходе работ по подготовке к ВПН-2020
	В сроки установлен-ные Росстатом

	Исаева Е.А.

Потапова Е.В.

Начальники ОГС


